

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/3014/2025/LT

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25200447

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Dubí 3, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

zastoupena: Ing. Markem Machem, pověřeným řízením organizace

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] edoucí TSÚ, provoz Litoměřice

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

2. „Společnost rámcová AL-SW-MIR

Společník 1 – Správce ALGON, a.s.

Sídlo: Ringhofferova 1/115, Praha 5, PSČ 155 21

Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

IČO: 28420403 DIČ: CZ28420403

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 78-2124090297/0100

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14403 - dále jen společník nebo Správce

Společník 2 - SWIETELSKY stavební s.r.o

Sídlo: Pražská tř.495/58, České Budějovice, PSČ 370 04

Korespondenční adresa: Postoloprtská 2956, 440 01 Louny

Zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci
[redacted] ditelem oblasti Louny, na základě plné moci

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 0212269343/0300

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 - dále jen společník

Společník 3 - MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 123-6606630207/0100

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461 - dále jen společník

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/237 Klapý - Třebenice**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla, jelikož dosud nebylo vydáno rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních z důvodu kolize se stavbou Oprava živičného povrchu silnice č. II/237 Libochovice – Klapý.

II.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část IV. Termíny plnění, odst. IV.3. nově zní:
„IV.3. Ukončení a předání prací: **30. 11. 2025**“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Za Objednatele:
V Dubí, dne 2025

Za Zhotovitele:
V Praze, dne 2025

.....
Ing. Marek Macho
pověřený řízením organizace

.....
ALGON a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva

