

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0641/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 3926/P-2024

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Vsetín

Adresa:

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Zastoupeno:

Jiří Čunek, starosta města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
- ve věcech technických: 

IČO:

00304450

DIČ:

CZ00304450

č. ú.:



(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem:

Výstavní 2224/8, 70900 Ostrava

Zastoupena:

Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem

Zastoupení:

•

•

685

IČO:

005 77 758

DIČ:

CZ00577758

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 166

(dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Pasportizace dešťové kanalizace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1 500 000 Kč vč. DPH (1.239.669,- Kč bez DPH)
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 18682/2024

Preamble

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.09.2024 spolu uzavřely smlouvu o dílo ev. č. 0641/2024, č. zhotovitele 3926/P-2024 na základě, které se smluvní strany dohodly, za jakých podmínek zhotovitel vypracuje pasportizaci dešťové kanalizace pro objednavatele (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“). Dne 12.03.2025 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany se nyní dohodly na uzavření tohoto dodatku.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1) V článku IV. Smlouvy o dílo se odst. 1. nahrazuje tímto textem:

- Požadovaná dodací lhůta se prodlužuje do 31.12.2025.

II.

III.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti tak, jak byly původně sjednány.

III.2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá ke dni podpisu tohoto dodatku vůči objednateli žádné nesplacené dluhy po lhůtě splatnosti. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit v případě, že se toto prohlášení zhotovitele v budoucnu ukáže jako nepravdivé či neúplné.

III.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku smlouvy. Dodatek smlouvy vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek smlouvy v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

III.4 Smluvní strany tohoto dodatku shodně prohlašují, že si jeho znění přečetly a že tento odpovídá jejich pravé a skutečné svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

III.5 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Vsetín na svém zasedání dne 27.10.2025 pod bodem č. 13/81/RM/2025. Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho uzavření.

III.6 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je platný jeho podpisem oběma smluvními stranami.

III.7 Budoucí kupující bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Současně podléhá povinnému uveřejnění také smlouva, která je tímto dodatkem měněna a doplňována. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Vsetíně dne

V Ostravě dne.....

