

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako „kupující“

a

Siemens Healthcare, s.r.o.

se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

IČ: 04179960

DIČ: CZ04179960

zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 21111696847/2700

na straně druhé jako „prodávající“

tento

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 25.7.2025

I.

Úvodní ustanovení

Na základě zadávacího řízení s názvem „SPECT/CT“, VZ-2025-000485, smluvní strany uzavřely dne 25.7.2025

Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu

Symbia Pro.specta X7.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. odst. 1 smlouvy ruší a nově zní takto:

Kupní cena za předmět plnění činí:

20.032.205,00 Kč bez DPH

4.206.763,05 Kč DPH

24.238.968,05 Kč včetně DPH.

Rozpis celkové kupní ceny po jednotlivých položkách je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy.

2. Na základě dohody smluvních stran se Příloha č. 3 smlouvy ruší a je nahrazena Přílohou č. 2 k tomuto dodatku.
3. Důvodem snížení ceny díla jsou změny v rozsahu stavebních prací (vícepráce/méněpráce), které jsou podrobně vyčísleny a zdůvodněny v jednotlivých rozpočtech v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Příloha č. 5 smlouvy se tímto mění v dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své podpisy.

IV.

Seznam příloh

1. Nedílné přílohy tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1: Rozpočty
 - Příloha č. 2: Rozpis celkové kupní ceny po jednotlivých položkách

V Olomouci dne

.....
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Mgr. Michal Čech

Ing. Karel Kopejtko

jednatel Siemens Healthcare, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - Vícepráce, méněpráce

Kód: LT17

Stavba: Stavební úpravy objektu J3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2025

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ: 98892
DIČ:

Uchazeč:
Siemens Healthcare, s.r.o.

IČ: 04179960
DIČ: CZ04179960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-317 795,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LT17

Stavba: Stavební úpravy objektu J3

Místo: Datum: 25.10.2025

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč: Siemens Healthcare, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

-317 795,00

SO02	Vyšetřovna SPEC/CT	-317 795,00
D.1.02	Stavebně konstrukční část, bourání a interier	62 710,00
A02	Stavebně konstrukční část a PBŘ	62 710,00
D.1.02.4a	ZTI	4 307,00
D.1.02.4c	Elektroinstalace	-34 950,00
D.1.02.4d	Elektrická komunikace	-48 031,00
01	SK	-37 824,00
02	JČ	-10 207,00
D.1.02.4g	MaR	-301 831,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

A02 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2025

IČ:

98892

DIČ:

IČ:

04179960

DIČ:

CZ04179960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH

62 710,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

A02 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo:

Datum: 25.10.2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 710,00

HSV - Práce a dodávky HSV

62 710,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 710,00

62 - Úprava povrchů vnějších

62 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02 - Stavebně konstrukční část, bourání a interier

Úroveň 3:

A02 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo:

Datum: 25.10.2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 710,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 710,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 710,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				62 710,00	
D	62		Úprava povrchů vnějších				62 710,00	
45	K	79900000P210	D+M P210 ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, š. 200 mm, vč. příslušenství, kotvení, PÚ, doplňků, specifikace dle D.1.02.1-505 - Výpis plastových výrobků	m	62,000	935,00	57 970,00	smluvní cena
			D+M ochranné rohy 50/50 I-1.3m	ks	10,000	474,00	4 740,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				8 048,90	
32	K	76313510K1	D+M KAZETY1 - kazetový podhled 600x600 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná specifikace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401)	m2	9,560	806,00	7 705,36	smluvní cena
33	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,890	193,00	171,77	smluvní cena
34	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,890	193,00	171,77	smluvní cena
	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením folií a přelepení páskou	m2	32,500	36,90	1 199,25	CS ÚRS
	K	619999041	příplatek k cenám úprav vnitřních povrchů za stížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	180,000	86,60	15 588,00	CS ÚRS
	K	946111112	montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200kg/m2 šířky od 0,6m do 0,9m , délky do 3,2m, výšky přes 1,5m do 2,5m	m2	5,000	2 480,00	12 400,00	CS ÚRS

Vícepráce:

pol. 45 a 45a: Na základě požadavku objednatele byly doplněny ochrany navíc oproti projektu

pol. 32 - 34: Oproti předpokladu projektu bylo nutno doplnit o uvedenou výměru

pol. 35 - 37: Oproti předpokladu v projektu bylo nutné zakrýt a zajistit veškerá vedení zavěšená pod stropem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4a - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2025

IČ:

98892

DIČ:

IČ:

04179960

DIČ:

CZ04179960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 307,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4a - ZTI

Místo:

Datum: 25.10.2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 307,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

4 307,00

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

4 307,00

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

4 307,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 146,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 146,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4a - ZTI

Místo:

Datum: 25.10.2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 307,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 307,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 307,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				4 307,00	
0	D		umyvadlo keramické	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	CS ÚRS
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
	K	D	baterie umyvadlová	kus	1,000	797,00	797,00	CS ÚRS
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
	K	D	sifon chrom	m2	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS
	WV		4		1,000			
	WV		Součet		1,000			
	WV		4					
	WV		Součet		1,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 146,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 146,00	
	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	2,000	573,00	1 146,00	CS ÚRS 2023 02

Vícepráce:

Oproti předpokladu projektu bylo nutno provést tyto práce pro napojení klimatizace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4c - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2025

IČ:

98892

DIČ:

IČ:

04179960

DIČ:

CZ04179960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky a je povinen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných stavebních prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace. Zadavatel požaduje vyplnit jednotkové ceny jednotlivých položek (pro případné přípočty a odpočty za dodatečně požadované výkony nebo změny v rozsahu). Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací a všech režii a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí díla. Zásuvky a vypínače výrobního programu pro zdravotnictví budou instalovány ve zdravotnických prostorech sk. 1. a 2. dle ČSN 33 2000-7-710.

Cena bez DPH

-34 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu J3
Objekt: SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT
Soupis: **D.1.02.4c - Elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Siemens Healthcare, s.r.o.

Datum: 25.10.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-34 950,00
D4 - Elektromontáže	-34 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4c - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 25.10.2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-34 950,00	
D	D4		Elektromontáže				-34 950,00	
36	K	D014c02-0036	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu1x35mm2, ZŽ	m	-170,000	107,00	-18 190,00	smluvní cena
44	K	D014c02-0044	LED panel M600 U19 C90 SD 4K IP65 "B3"	ks	-4,000	2 256,00	-9 024,00	smluvní cena
46	K	D014c02-0046	"NA2" LED nouzové svítidlo vestavné optika "protipanická" 2,5W, 218 lm, IP42, napojeno na CBS	ks	-4,000	1 934,00	-7 736,00	smluvní cena

Méněpráce:

Nerealizovaná část z důvodu dřívějšího provedení prací objednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4d - Elektrická komunikace

Úroveň 3:

01 - SK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2025

IČ:

98892

DIČ:

IČ:

04179960

DIČ:

CZ04179960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-37 824,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu J3
Objekt: SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT
Soupis: D.1.02.4d - Elektrická komunikace
Úroveň 3:
01 - SK

Místo:
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Siemens Healthcare, s.r.o.

Datum: 25.10.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-37 824,00
M23.01 - SK - Strukturovaná kabeláž	-37 824,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu J3
Objekt: SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT
Soupis: D.1.02.4d - Elektrická komunikace
Úroveň 3:
01 - SK

Místo:
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Siemens Healthcare, s.r.o.

Datum: 25.10.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-37 824,00	
D		M23.01	SK - Strukturovaná kabeláž				-37 824,00	
5	K	Pol59	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	-1 182,000	13,00	-15 366,00	smluvní cena
6	M	Pol60	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	-1 182,000	19,00	-22 458,00	smluvní cena

Měněpráce:

Nerealizovaná část z důvodu dřívějšího provedení prací objednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4d - Elektrická komunikace

Úroveň 3:

02 - JČ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2025

IČ:

98892

DIČ:

IČ:

04179960

DIČ:

CZ04179960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 207,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4d - Elektrická komunikace

Úroveň 3:

02 - JČ

Místo:

Datum:

25.10.2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 207,00

M23.02 - JČ - Jednotný čas

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu J3
Objekt: SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT
Soupis: D.1.02.4d - Elektrická komunikace
Úroveň 3:
02 - JČ

Místo:
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Siemens Healthcare, s.r.o.

Datum: 25.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -10 207,00

D		M23.01	SK - Strukturovaná kabeláž			-10 207,00		
15	K	Pol450	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	-1,000	7 521,00	-7 521,00	smluvní cena
16	M	Pol451	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	-1,000	2 686,00	-2 686,00	smluvní cena

Méněpráce:
Nerealizovaná část z důvodu dřívějšího provedení prací objednatelem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4g - MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2025

IČ:

98892

DIČ:

IČ:

04179960

DIČ:

CZ04179960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Ke správnému nacenění všech položek je nutno se seznámit s obsahem i všech ostatních částí PD. Veškeré změny oproti PD musí být schváleny projektantem. Pozn.: slovem "bezhalogenové" jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0.

Cena bez DPH

-301 831,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu J3

Objekt:

SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT

Soupis:

D.1.02.4g - MaR

Místo:

Datum:

25.10.2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-301 831,00

Díl: - Řídící systém

-51 314,00

D1 - Polní instrumentace, rozvaděče

-44 393,00

D2 - Montážní materiál

-48 098,00

D3 - Elektromontážní práce

-58 720,00

D4 - Služby

-99 306,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu J3
 Objekt: SO02 - Vyšetřovna SPEC/CT
 Soupis: **D.1.02.4g - MaR**

Místo: Datum: 25.10.2025
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:
 Uchazeč: Siemens Healthcare, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-301 831,00

D	Díl:	Řídicí systém							-51 314,00
1	K	MaR-RS 1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver	ks	-1,000	21 596,00	-21 596,00	smluvní cena	
2	K	MaR-RS 2	HMI externí displej pro operátory	ks	-1,000	7 306,00	-7 306,00	smluvní cena	
3	K	MaR-RS 3	Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč	ks	-1,000	1 536,00	-1 536,00	smluvní cena	
4	K	MaR-RS 4	Propojovací kabel regulátor-displej	ks	-1,000	731,00	-731,00	smluvní cena	
5	K	MaR-RS 5	Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	-2,000	1 053,00	-2 106,00	smluvní cena	
6	K	MaR-RS 6	Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	-2,000	999,00	-1 998,00	smluvní cena	
7	K	MaR-RS 7	Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	-3,000	1 128,00	-3 384,00	smluvní cena	
8	K	MaR-RS 8	Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	-2,000	1 021,00	-2 042,00	smluvní cena	
9	K	MaR-RS 9	Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný	ks	-1,000	5 780,00	-5 780,00	smluvní cena	
10	K	MaR-RS 10	UPS, min. 800VA	ks	-1,000	4 835,00	-4 835,00	smluvní cena	

D	D1	Polní instrumentace, rozvaděče							-44 393,00
11	K	MaR-SnTe 11	Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm	ks	-2,000	483,00	-966,00	smluvní cena	
12	K	MaR-SnTe 12	Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C	ks	-1,000	1 128,00	-1 128,00	smluvní cena	
13	K	MaR-SnTe 13	Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, s displejem, IP65, výstup 4-20mA, 0-100RH, -30 až 125°C	ks	-2,000	1 450,00	-2 900,00	smluvní cena	
14	K	MaR-SnTI 14	Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mA/0-+2500Pa, nebo +250Pa, s displejem	ks	-3,000	1 719,00	-5 157,00	smluvní cena	
15	K	MaR-SePo 15	Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	-1,000	6 232,00	-6 232,00	smluvní cena	
16	K	MaR-SePo 16	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový, 2-10Vdc	ks	-1,000	6 339,00	-6 339,00	smluvní cena	
17	K	MaR-SePo 17	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	-1,000	6 232,00	-6 232,00	smluvní cena	
19	K	MaR-SnHr 19	Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54	ks	-4,000	1 042,00	-4 168,00	smluvní cena	
20	K	MaR-SnHr 20	Termostat protimrazové ochr., kapilára 5m, -10-+12°C	ks	-1,000	956,00	-956,00	smluvní cena	
21	K	MaR-VeRe 21	LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem	ks	-1,000	2 686,00	-2 686,00	smluvní cena	
22	K	MaR-GaOd 22	Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc	ks	-1,000	645,00	-645,00	smluvní cena	
23	K	3MR2 23	Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, vybavený bez ŘS, v*š*h-2000*800*400	ks	-1,000	6 984,00	-6 984,00	smluvní cena	

D	D2	Montážní materiál							-48 098,00
24	K	MaR-MoMat 24	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1	m	-220,000	19,00	-4 180,00	smluvní cena	
25	K	MaR-MoMat 25	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1	m	-304,000	24,00	-7 296,00	smluvní cena	
26	K	MaR-MoMat 26	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1	m	-309,000	19,00	-5 871,00	smluvní cena	
27	K	MaR-MoMat 27	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1	m	-44,000	24,00	-1 056,00	smluvní cena	
28	K	MaR-MoMat 28	Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5	m	-64,000	45,00	-2 880,00	smluvní cena	
29	K	MaR-MoMat 29	Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5	m	-66,000	48,00	-3 168,00	smluvní cena	
30	K	MaR-MoMat 30	Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5	m	-44,000	59,00	-2 596,00	smluvní cena	
31	K	MaR-MoMat 31	Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5	m	-10,000	59,00	-590,00	smluvní cena	
32	K	MaR-MoMat 32	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	-12,000	731,00	-8 772,00	smluvní cena	
33	K	MaR-MoMat 33	Koleno žlabu vč. víka 62/50	ks	-4,000	376,00	-1 504,00	smluvní cena	
34	K	MaR-MoMat 34	Trubka pevná D16, PVC, nebo lišta, vč. Úchytek (i UV odolná)	m	-32,000	34,00	-1 088,00	smluvní cena	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	MaR-MoMat 35	Trubka ohebná D16, PVC	m	-12,000	27,00	-324,00	smluvní cena
36	K	MaR-MoMat 36	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	-12,000	19,00	-228,00	smluvní cena
37	K	MaR-MoMat 37	Svorkovnice	ks	-12,000	59,00	-708,00	smluvní cena
38	K	MaR-MoMat 38	Výložníky žlabů 62/50	ks	-24,000	54,00	-1 296,00	smluvní cena
39	K	MaR-MoMat 39	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	kpl	-1,000	5 372,00	-5 372,00	smluvní cena
39a	K	3MR2-U	Úprava zapojení stávajícího rozvaděče, doplnění (svorky, lanka, relé)	ks	1,000	385,00	385,00	smluvní cena
40	K	MaR-MoMat 40	Popisovací štítky na kabely	ks	-74,000	21,00	-1 554,00	smluvní cena

D D3 Elektromontážní práce

-58 720,00

41	K	MaR-Montaz 41	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	-12,000	86,00	-1 032,00	smluvní cena
42	K	MaR-Montaz 42	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	-4,000	54,00	-216,00	smluvní cena
43	K	MaR-Montaz 43	Trubka pevná D16, PVC, nebo lišta vč. Úchytek	m	32,000	54,00	1 728,00	smluvní cena
44	K	MaR-Montaz 44	Trubka ohebná D16, PVC	m	-12,000	32,00	-384,00	smluvní cena
45	K	MaR-Montaz 45	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	-12,000	54,00	-648,00	smluvní cena
46	K	MaR-Montaz 46	Svorkovnice	ks	-12,000	86,00	-1 032,00	smluvní cena
47	K	MaR-Montaz 47	Výložníky žlabů 62/50	ks	-24,000	32,00	-768,00	smluvní cena
48	K	MaR-Montaz 48	Popisovací štítky na kabely	ks	-74,000	21,00	-1 554,00	smluvní cena
49	K	MaR-Montaz 49	Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole)	ks	-1,000	4 835,00	-4 835,00	smluvní cena
50	K	MaR-Montaz 50	Montáž prvků MaR	ks	-16,000	537,00	-8 592,00	smluvní cena
51	K	MaR-Montaz 51	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	-877,000	27,00	-23 679,00	smluvní cena
52	K	MaR-Montaz 52	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení	m	-184,000	54,00	-9 936,00	smluvní cena
53	K	MaR-Montaz 53	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	-38,000	54,00	-2 052,00	smluvní cena
54	K	MaR-Montaz 54	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení	ks	-4,000	1 612,00	-6 448,00	smluvní cena
54a	K	3MR2-U	Úprava zapojení stávajícího rozvaděče, doplnění (svorky, lanka, relé)	hod	11,000	750,00	8 250,00	smluvní cena
55	K	MaR-Montaz 55	Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2	ks	-2,000	3 761,00	-7 522,00	smluvní cena

D D4 Služby

-99 306,00

60	K	MaR-Služby 60	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU elektroměry v rozvaděcích MaR (1x)	kpl	-1,000	2 686,00	-2 686,00	smluvní cena
61	K	MaR-Služby 61	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU elektroměry v rozvaděcích MaR (1x)	DB	-12,000	215,00	-2 580,00	smluvní cena
62	K	MaR-Služby 62	Asistence technika při měření hluku	hod	-2,000	537,00	-1 074,00	smluvní cena
63	K	MaR-Služby 63	Zajištění dočasného provizorního zachování provozu areálu (přepojení, úpravy, odpojení apod.)	hod	-6,000	537,00	-3 222,00	smluvní cena
64	K	MaR-Služby 64	Vytvoření SW - Regulátory	DB	-44,000	215,00	-9 460,00	smluvní cena
66	K	MaR-Služby 66	Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů	ks	-1,000	3 438,00	-3 438,00	smluvní cena
67	K	MaR-Služby 67	Řídicí systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. VRV apod.	DB	-47,000	215,00	-10 105,00	smluvní cena
68	K	MaR-Služby 68	Řídicí systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ)	DB	-47,000	215,00	-10 105,00	smluvní cena
69	K	MaR-Služby 69	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, apod.	ks	-6,000	5 372,00	-32 232,00	smluvní cena
70	K	MaR-Služby 70	Řídicí systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot	DB	-26,000	215,00	-5 590,00	smluvní cena
71	K	MaR-Služby 71	Realizační/dílenská dokumentace	DB	-25,000	215,00	-5 375,00	smluvní cena
72	K	MaR-Služby 72	Tisk realizační/dílenské dokumentace	ks	-4,000	3 223,00	-12 892,00	smluvní cena
73	K	MaR-Služby 73	Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM)	DB	-25,000	54,00	-1 350,00	smluvní cena
76	K	MaR-Služby 76	Revize elektro	ks	-1,000	4 835,00	-4 835,00	smluvní cena
77	K	MaR-Služby 77	Spolupráce s revizním technikem	hod	-1,000	537,00	-537,00	smluvní cena
78	K	MaR-Služby 78	Koordinace s ostatními profesemi při realizaci	hod	-4,000	537,00	-2 148,00	smluvní cena
79	K	MaR-Služby 79	Vedení zakázky	hod	16,000	537,00	8 592,00	
80	K	MaR-Služby 80	Odvoz a ekologická likvidace odpadů vč. potvrzení, vč. hrubého úklidu	soub.	-1,000	3 223,00	-3 223,00	smluvní cena
81	K	MaR-Služby 81	Doprava, zařízení staveniště, VRN	soub.	1,000	2 954,00	2 954,00	smluvní cena

Příloha č. 2 – Rozpis celkové kupní ceny po jednotlivých položkách

Hybridní systém SPECT/CT
Stavební úpravy nutné k instalaci zařízení

Hybridní systém SPECT/CT 17 425 000,00 Kč bez DPH
Stavební úpravy nutné k instalaci zařízení 2 607 205,00 Kč bez DPH
Celkem: 20 032 205,00 Kč bez DPH