

| Název stavby: Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic, SO 11- SO 101 |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|                                                                                      |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | č. 4                        |                    |                   |                           |
|                                                                                      |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn:               |                    |                   |                           |
| Kód položky                                                                          | Název položky                                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč |
| 1                                                                                    | 2                                                                                 | 3    | 4                   | 5                 | 6                | 7                 | 8                           | 9                  | 10                | 11                        |
|                                                                                      |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |
|                                                                                      | <b>Jednořádek ze žulové kostky do betonu podél palisád</b>                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    | -                 | -                         |
|                                                                                      |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |
| 916111123                                                                            | pol. č. 176 - osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou z betonu            | m    | 48,00               | 191,20            | 143,20           | 300,00            | 14 400,00                   | 0,00               | 42 960,00         | 57 360,00                 |
| 58381007                                                                             | pol. č. 177 - kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                            | m2   | 4,848               | 19,31             | 14,46            | 750,00            | 3 636,00                    | 0,00               | 10 845,00         | 14 481,00                 |
| 565145111                                                                            | pol. č. 100 - asfaltový beton ACP 16 ( OKS) tl. 60 mm                             | m2   | 870,00              | 855,68            | -14,32           | 295,00            | 256 650,00                  | -4 224,70          | -                 | 252 425,31                |
| 573111112                                                                            | pol. č. 104 - postřik živичný infiltrační 1 kg/m2                                 | m2   | 870,00              | 855,68            | -14,32           | 35,00             | 30 450,00                   | -501,20            | -                 | 29 948,80                 |
| 573211108                                                                            | pol. č. 106 - postřik živичný spojovací 0,4 kg/m2                                 | m2   | 870,00              | 855,68            | -14,32           | 22,00             | 19 140,00                   | -315,04            | -                 | 18 824,96                 |
| 577133111                                                                            | pol. č. 107 - asf. beton ACO 8 ( ABJ) tl. 40 mm ( 5 m x 6,75 m= 33,75 m2)         | m2   | 870,00              | 855,68            | -14,32           | 220,00            | 191 400,00                  | -3 150,40          | -                 | 188 249,60                |
|                                                                                      |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    | -                 | -                         |
|                                                                                      | <b>Zkapacitnění navrženého potrubí od horské vpusti HV1 a HV2 po propustek P1</b> |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    | -                 | -                         |
| 132251103                                                                            | pol. Č. 21 - hloubení rýh nezapažených š do 800 mm                                | m3   | 24,380              | 69,91             | 45,53            | 350,00            | 8 533,00                    | 0,00               | 15 934,80         | 24 467,80                 |
| 162651112                                                                            | pol. Č. 24 - vodorovné přemístění přes 4000 m do 5000 m                           | m3   | 894,400             | 939,93            | 45,53            | 120,00            | 107 328,00                  | 0,00               | 5 463,36          | 112 791,36                |
| 167151111                                                                            | pol. Č. 28 - nakládání výkopku                                                    | m3   | 1 623,629           | 1650,65           | 27,02            | 150,00            | 243 544,35                  | 0,00               | 4 053,60          | 247 597,95                |
| 171151103                                                                            | pol. Č. 29 - uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů                       | m3   | 1 088,000           | 1115,02           | 27,02            | 200,00            | 217 600,00                  | 0,00               | 5 404,80          | 223 004,80                |
| 171201231                                                                            | pol. Č. 31 - poplatek za uložení zeminy a kamení                                  | t    | 4 847,510           | 4882,67           | 35,16            | 150,00            | 727 126,50                  | 0,00               | 5 274,00          | 732 400,50                |
| 175151101                                                                            | pol. Č. 36 - obsypání potrubí strojně sypaninou                                   | m3   | 31,050              | 58,07             | 27,02            | 200,00            | 6 210,00                    | 0,00               | 5 404,80          | 11 614,80                 |
| SPEC                                                                                 | pol. Č. 1012 - vrty na kanal. potrubí do 300 mm (HV 1)                            | m    | 0,000               | 0,20              | 0,20             | 16 500,00         | 0,00                        | 0,00               | 3 300,00          | 3 300,00                  |
| SPEC                                                                                 | pol. Č. 1013 - vrty na kanal. Potrubí do 500 mm (HV2)                             | m    | 0,000               | 0,20              | 0,20             | 28 000,00         | 0,00                        | 0,00               | 5 600,00          | 5 600,00                  |
| 877355121                                                                            | pol. Č. 127 - výřez a montáž odbočné tvarovky                                     | kus  | 2,000               | 4,00              | 2,00             | 750,00            | 1 500,00                    | 0,00               | 1 500,00          | 3 000,00                  |
| SPEC                                                                                 | pol. Č. 1014 -kanal. Potrubí z tvrdého PVC DN 300, SN8                            | m    | 0,000               | 13,57             | 13,57            | 1 047,00          | 0,00                        | 0,00               | 14 207,79         | 14 207,79                 |
| SPEC                                                                                 | pol. C. 1015 -kanal. Potrubí z tvrdého PVC DN 500, SN8                            | m    | 0,000               | 75,56             | 75,56            | 3 628,00          | 0,00                        | 0,00               | 274 131,68        | 274 131,68                |
|                                                                                      | <b>Celkem v Kč ( bez DPH)</b>                                                     |      |                     |                   |                  |                   | <b>1 827 517,85</b>         | <b>-8 191,34</b>   | <b>394 079,83</b> | <b>2 213 406,35</b>       |

Za Zhotovitele: 

Datum: 24.9.2025



Za Objednatel:

Datum: