

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

č. 12/40/16/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

### **„Stavební úpravy ulice Na Průtahu“**

**Objednatel:**

**Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:**

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:**

**VIDA GROUP s.r.o.**  
U Školky 355 / 19, 326 00 Plzeň – Koterov  
Statutární zastoupení: Lucie Fikerlová – jednatelka  
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601  
IČ: 29158206  
DIČ: CZ29158206

**adresa datové schránky: 7uteknd**

### **I. Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	5.838.642,15 Kč
DPH (sazba 21%):	1.226.114,85 Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>7.064.757,00 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 1-2)**

Cena bez DPH:	122.710,00 Kč	(tj. 5.961.352,15 Kč)
DPH (sazba 21%):	25.769,10 Kč	(tj. 1.251.883,95 Kč)
Celková cena včetně DPH:	148.479,10 Kč	(tj. <b>7.213.236,10 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **7.213.236,10 Kč.**  
(slovy: sedmmilionůdvěstětřináctisícdvěstětřicetšest korun českých deset haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 12/40/16/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Lucie Fikerlová  
jednatelka  
VIDA GROUP s.r.o.

Příloha: -      změnové listy č. 1, 2 (vícepráce)