

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena Mgr. Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci ze dne 6. 11. 2023

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

inkasta s.r.o.

IČO: 252 35 745

se sídlem Plzeň, Hrádecká 1212/9, PSČ 312 00

zastoupená **Ing. Luděk Formánkem, jednatelem společnosti**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13147

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřeného dne 19. 5. 2025

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „**Dodatek**“)

1. Základní ustanovení

1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 19. 5. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele v provádění a zajištění dodávky, montáže a stavebních prací stavby „**Oprava uliční a dvorní fasády objektu č.p. 648/22, 32. MŠ Plzeň, roh ulice Resslera a Purkyňova**“ (dále jen „**Dílo**“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Po projednání na Kontrolních dnech stavby s TDI a ředitelkou MŠ došlo k dohodě o rozšíření předmětu Díla s navazující úpravou výše ceny Díla a úpravou platebních podmínek Díla.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změnách a doplnění následujících ustanovení Smlouvy:
- a) Rozšíření předmětu Díla spočívá zejména v zajištění a doplnění stavebních úprav týkajících se změny technologie opravy podezdívky, doplnění parapetních plechů a mříže sklepního okénka nad rámec projektové dokumentace. Detailní specifikace Víceprací je uvedena ve Změnovém listu č. 1 (včetně položkových rozpočtů), který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
 - b) Navýšení ceny Díla ve výši **144 828,- Kč (jedno sto čtyřicet čtyři tisíc osm set dvacet osm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.**

II. Předmět Díla

2. bod e) provedení imitace pískovcové podezdívky, doplnění chybějících parapetních plechů a chybějící mříže sklepního okénka dle specifikace ve Změnovém listu č. 1.

V. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo specifikovaného v čl. II odst. 1 Smlouvy činí částku ve výši **2 542 916,32 Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet dva tisíc devět set šestnáct korun a třicet dva haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty**, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením víceprací. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla (dále jen „Cena za dílo“).

Cena bez DPH	
Cena původní dle SOD CES 2024/007376	2 398 088,32 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č.1	144 828,00 Kč
Celková cena po započtení Změnového listu	2 542 916,32 Kč

VI. Platební podmínky

1. V průběhu provádění Díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro Objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí

měsíční faktury je soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem. Takový soupis prací musí obsahovat přehled plnění provedených Zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci a oceněných podle pevných jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí Nabídky Zhotovitele. Objednatel souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje pátý den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel soupis prací písemně odsouhlasil.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 3.5 Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo svěřeno do pravomoci odboru stavebně správnímu a investic Usnesením RMO č. 171, ze dne 23. 4. 2025.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3
Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci

inkasta s.r.o.
Ing. Luděk Formánek, jednatel