



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MUBEX 11A6WB
17 11390/1

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke kupní smlouvě č. 1711390 ze dne 7. 8. 2017

I.

Smluvní strany

Kupující: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: Compo Praha Interiéry s. r. o.
se sídlem: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
IČ: 03056279
DIČ: CZ03056279
zastoupen: JUDr. Ing. Jiří Junek
kontaktní údaje: tel. 602 358 168
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3629847309/0800
(dále jen „prodávající“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 8 kupní smlouvy č. 1711390 uzavřené dne 7. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2) Na základě vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") uvedené v čl. 3.3 zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž plnění je předmětem smlouvy, tj. v důsledku prodloužení zhotovitele novostavby MŠ Úsměv s realizací stavby, které neumožňuje dodávku a instalaci interiérového vybavení v původním termínu, se smluvní strany dohodly na změně termínu dodávky a instalace interiérového vybavení. Celkový stanovený počet dnů pro dodávku a instalaci interiérového vybavení je tímto dodatkem dodržen. Podle ustanovení § 222 odst. 2 zákona se uplatnění vyhrazené změny závazku nepovažuje za podstatnou změnu smlouvy, přičemž předmětná změna závazku byla vyhrazena v čl. 3.3 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a rovněž sjednána v čl. III odst. 4 smlouvy.



- 3) V průběhu plnění smlouvy dále vznikla potřeba provedení dílčích změn a upřesnění v dodávce interiérového vybavení, přičemž některé tyto změny mají vliv na kupní cenu. Jedná se o dílčí upřesnění a změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřesahuje 10 % kupní ceny tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

III.

Úprava termínu dodávky a montáže interiérového vybavení

Doba plnění uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy věta první se mění a nově zní takto:

"Termín dodávky a instalace interiérového vybavení do novostavby MŠ Úsměv je stanoven v období **od 19. 9. do 30. 9. 2017**, což je dáno předpokládanou fází realizace novostavby MŠ Úsměv."

IV.

Změny v dodávce interiérového vybavení

- 1) Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách a upřesněních v dodávce interiérového vybavení, které je předmětem smlouvy, a to **v rozsahu uvedené příloze tohoto dodatku tj. v soupisu dodávek s vyznačením změn.**
- 2) Některé z uvedených změn mají vliv na kupní cenu, přičemž celková hodnota změn nepřesáhne 10 % kupní ceny. Hodnoty jednotlivých změn jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, přičemž:

část 5 Interiérové vybavení MŠ

- celkové snížení v důsledku změn (méněpráce) činí:	34 342,- Kč,
- celkové zvýšení v důsledku změn (vícepráce) činí:	123 931,- Kč
- další dodávky dle požadavků kupujícího (vícepráce) činí:	62 880,- Kč
- změna kupní ceny - zvýšení o celkem:	152 469,- Kč

část 6 Kompenzační pomůcky

- celkové snížení v důsledku změn (méněpráce) činí:	2 978,- Kč,
- celkové zvýšení v důsledku změn (vícepráce) činí:	6 917,- Kč
- změna kupní ceny - zvýšení o celkem:	3 939,- Kč

celková cena předmětu plnění zakázky - zvýšení o celkem: 156 408,- Kč

Hodnota změn (tj. součet cen za vícepráce i méněpráce) činí 231 048,- Kč tj. **9,52 %** z původní kupní ceny dle smlouvy (tj. 2 425 894,- Kč bez DPH).

- 3) Kupní cena uvedená v čl. IV odst. 1 se s ohledem na výše uvedené mění a nově zní takto:

"Smluvní strany se dohodly, že kupní cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou a činí celkem

2 582 302,- Kč bez DPH,

542 283,42 Kč výše DPH,

3 124 585,42 Kč včetně DPH."



V.
Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 3) Přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis dodávek s vyznačením změn provedených tímto dodatkem.

Za kupujícího:

V Benešově dne



.....
Ing. Petr
starosta města

Za prodávajícího:

V Praze dne

18-08-2017

JUDr. Ing. Jří Junek
jednatel společnosti

Compo Praha Interiéry s.r.o.
Sídlo: Růžová 1522/16
110 00 Praha 1, Nové Město
Provoz.: Na Košince 681, 180 00 - Praha 8
IČ: 030 56 279 DIČ: CZ03056279
tel: 283 842 911 (6)

AMERICAN
MILITARY
SOCIETY



AMERICAN
MILITARY
SOCIETY



MEMBERSHIP

MEMBERSHIP LIST

1. [Name]

2. [Name]

3. [Name]

4. [Name]

5. [Name]

6. [Name]

7. [Name]

8. [Name]

9. [Name]

10. [Name]

1875-80-01



1875-80-01

AMERICAN MILITARY SOCIETY

MEMBERSHIP LIST

1. [Name]

2. [Name]

3. [Name]

4. [Name]

5. [Name]

6. [Name]

7. [Name]

8. [Name]

9. [Name]

10. [Name]