

**Dodatek č.2**  
**Ke Smlouvě o dílo č. 07/ORM/2025 ze dne 10.4.2025**

č. objednatele: 07/ORM/2025

č. zhotovitele: EBP2504

(dále jen smlouva)  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Park Za pivovarem, ul. Pivovarská“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



(tel.: 465 466 151, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**

Sídlo společnosti: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany

Zastoupený ve věcech smluvních: Lukáš Novotný, člen správní rady

Zastoupený ve věcech technických: Lukáš Novotný, Jan Vlček

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1387940105/2700

IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 25864, datum zápisu 1.12.2020

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 07/ORM/2025 ze dne 10.4.2025 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Park Za pivovarem, ul. Pivovarská“.

**1. Článek 3 Lhůta k provádění díla, odstavec 3.1., zní takto:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo dle daného termínu realizace.

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo do **15.12.2025**.

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. a 11.25., které zní takto:**

11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 07/ORM/2025 ze dne 10.04.2025 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.

11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.28. Je-li Dodatek č. 2 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.

V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 29.10.2025 usnesením č. 621/25.

11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku“.

Ve Vysokém Mýtě dne .....

V Říčanech dne .....



Datum: 2025.11.10  
17:05:13 +01'00'

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města



Datum: 2025.11.11  
09:45:40 +01'00'

za zhotovitele:  
Lukáš Novotný, člen správní rady