

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 05.05.2025, číslo smlouvy 01762/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Branislavem Posuchem, členem představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MONTAKO – stavební s.r.o.

se sídlem Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 24180416

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186157 bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Jiřím Lainem, jednatelem

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích a méněpracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 V důsledku změny rozsahu díla se cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o částku **1.830.308,- Kč** (slovy: jeden milion osm set třicet tisíc tři sta osm korun českých) bez DPH a nově činí **5.398.846,- Kč** bez DPH.
- 1.3 V důsledku změny rozsahu díla se termín dokončení díla uvedený v odst. 3.3 Smlouvy mění na 14.11.2025.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Kralupech nad Vltavou dne

V Kralupech nad Vltavou dne

MERO ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Dundr

místopředseda představenstva

MONTAKO – stavební s.r.o.

Ing. Jiří Lain

jednatel

MERO ČR, a.s.

Ing. Branislav Posuch

člen představenstva