

DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo (dále jen „**smlouva**“) ze dne 23.05.2025
uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

číslo smlouvy zhotovitele: 2/05/015/25

1. Smluvní strany

Objednatel:

Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace

se sídlem: Havlíčkova 1910, 358 01 Kraslice

IČO: 70897816

Zastoupený: Martinem Smolíkem, ředitelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Pr 88/KSPL

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupený: Ing. Karlem Jakobcem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Soprem, členem představenstva

Odpovědná osoba: Ing. Zdeněk Sopr, člen představenstva pověřený vedením Střediska 5 Otovice–Nejdek

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu předání a převzetí díla:

„Obnova ohranice vrstvy části MK u domu č. p. 1700_26 v Kraslicích“

Tímto dodatkem se mění článek 5. Místo a čas plnění odst. 5.3. smlouvy:

Původní znění:

5. Místo a čas plnění

5.1. Místo plnění: Kraslice, Karlovarský kraj

- 5.2. Termín zahájení díla: 1. 8. 2025
5.3. Termín předání a převzetí díla: 30. 9. 2025

Nové znění:

5. Místo a čas plnění

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 5.1. Místo plnění: | Kraslice, Karlovarský kraj |
| 5.2. Termín zahájení díla: | 1.8.2025 |
| 5.3. Termín předání a převzetí díla: | 15.10.2025 |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kraslicích, dne
Za objednatele:

V Otovicích, dne
Za zhotovitele:

Martin Smolík

ředitel

Technické služby města Kraslic,
příspěvková organizace

Ing. Karel Jakobec

předseda představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Ing. Zdeněk Sopr

člen představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.