

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena Mgr. Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci ze dne 6.11.2023

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

Triumfa Energo s.r.o.

IČO: 648 30 209

se sídlem Klatovská 515/169, Plzeň – Litice, PSČ 321 00

zastoupená **Štěpánem Bečvářem - jednatelem společnosti**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7185

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 28. 7. 2025

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „**Dodatek**“)

1. Základní ustanovení

1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 28. 7. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele v provádění a zajištění dodávky, montáže a stavebních prací stavby „**Oprava plotu podél vstupu do 24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň**“ (dále jen „**Dílo**“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Po projednání na Kontrolních dnech stavby s TDI a ředitelkou MŠ došlo k dohodě rozšíření předmětu Díla s navazující úpravou výše ceny Díla a dobou provedení Díla.

2. Předmět Dodatku

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změnách a doplnění následujících ustanovení Smlouvy:

- a) Rozšíření předmětu Díla spočívá zejména v zajištění a doplnění stavebních úprav, elektroinstalace v návaznosti na změnu vrat a vrátek nad rámec projektové dokumentace. Detailní specifikace Víceprací je uvedena ve Změnovém listu č. 1, (včetně položkových rozpočtů), který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- b) Navýšení ceny Díla ve výši **30.888,17 Kč (třicet tisíc osm set osmdesát osm korun českých a sedmnáct haléřů) bez daně z přidané hodnoty.**

c) II. Předmět Díla

- odst. 2. bod c) stavebních prací s vybudováním nových konstrukcí dle specifikace Změnového listu č. 1.

d) IV. Doba provedení díla

2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo prosté jakýchkoli vad a nedodělků nejpozději do **30. 11. 2025 – Včetně kompletního úklidu.**

e) V. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo specifikovaného v čl. II odst. 1 Smlouvy činí částku ve výši **1 677 759,84 Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát sedm tisíc sedm set padesát devět korun českých a osmdesát čtyři haléřů) bez daně z přidané hodnoty**, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením víceprací. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla (dále jen „Cena za dílo“).

Cena bez DPH	
Cena původní dle SOD CES 2025/005788	1 646 871,67 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č.1	30 888,17 Kč
Celková cena po započtení Změnového listu	1 677 759,84 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 3.5 Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo svěřeno do pravomoci odboru stavebně správnímu a investic Usnesením RMO č. 278, ze dne 16. 7. 2025.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3
Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci

Triumfa Energo s.r.o.
Štěpán Bečvář, jednatel