

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **příkazce**, na straně jedné

a

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Se sídlem: Horská 634, 541 01 Trutnov

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Blažkem, členem představenstva

IČO: 274 72 493

DIČ: CZ27472493

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

Číslo účtu: 2201080990/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové dne 30. 3. 2005 sp. zn. B 2427

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

dále jen **příkazník**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě č. 67/2025 uzavřené dne 26.05.2025

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ na službu

Technický dozor investora na akci „ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně“

(dále jen „Smlouva“)

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

- 1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena, kterou se zavazuje příkazce zaplatit příkazníkovi za plnění dle „Smlouvy“ dle článku IV bod 4.1. „Smlouvy“ zvyšuje o cenu za vícepráce práce z důvodu prodloužení doby realizace díla o 1 měsíc dle tohoto dodatku. Článek IV bod 4.1 „Smlouvy“ se tedy mění a zní takto:

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za plnění dle této příkazní smlouvy částku:

Celková cena dodatku č. 1 činí:

Celková cena za vícepráce bez DPH	15 200,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>3 192,- Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	18 392,- Kč

Celková cena včetně dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle „Smlouvy“ bez DPH	74 800,- Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	15 200,- Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	90 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>18 900,- Kč</u>
Cena celkem	108 900,- Kč

**II.
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ**

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění
- 2.2 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2.3 Smlouva může být ukončena dohodou obou stran nebo formou výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
- 2.4 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými předpisy, není-li smluvními stranami dohodnuto, že bude uzavřen v listinné podobě. V případě listinné podoby je Dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží příkazce a jedno příkazník. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – po jednom pro každou smluvní stranu.
- 2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv, které zajistí příkazce.
- 2.7 Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 70-8879/25 ze dne 20. 10. 2025.

V Novém Městě nad Metují, dne2025

Příkazce:

.....

Ing. Milan Slavík, starosta města
Nové Město nad Metují

V Trutnově dne

Příkazník:

.....

Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva
INGENIRING KRKONOŠE a.s.