



S/0572/2025/IO/1

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. S/0572/2025/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČO: 00296643

statutární město Frýdek-Místek je osobou povinnou k dani

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz

Ing. Petra Koudelková, technik IO,

tel: ■■■■■ e-mail: koudelkova.petra@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.

se sídlem Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena Milanem Žižkou, jednatelem

IČO: 25850261

DIČ: CZ25850261

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 21659

č. účtu: 163699717/0300

tel: ■■■■■

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Penzion pro seniory, Lískovecká 86 – demontáž, dodávka a montáž osobních a nákladních výtahů**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0572/2025/IO ze dne 7.7.2025 k veřejné zakázce „Penzion pro seniory, Lískovecká 86 – demontáž, dodávka a montáž osobních a nákladních výtahů“.

1.1. Původní článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

V části 1.3. se mění celý odstavec Lůžkové výtahy, který nově zní:

➤ **Lůžkové výtahy**

Stávající s nosností 500 kg budou nahrazeny novými s nosností 1 000 kg a budou kompletně provedeny jako evakuační do provozu však budou kolaudovány jako výtahy lůžkové s nosností 1 000 kg. Vybavení výtahové kabiny bude odpovídat současným normám (zrcadlo, sklopné sedátko, madlo, vybavení pro invalidy, vybavení evakuační apod.) je požadavek na zvukovou signalizaci a hlášení stanic. Povrchová úprava komaxit.

Náhradní zdroj v případě evakuace bude instalován nově – nutno zajistit napájení a umístění UPS. Bude upravena nebo odstraněna stávající výtahová strojovna. Bude opraven vstup do kabiny, resp. podesta každého vstupu po prováděných stavebních a montážních pracích. Technologie a způsob provedení strojového vybavení je na zodpovědnosti zhotovitele. V rámci plnění veřejné zakázky budou předmětem plnění díla kompletní úpravy výtahových šachet a strojoven včetně přetlakového větrání.

Objednatel zajistí zpracování požárně bezpečnostního řešení budovy, na základě kterého, se v objektu zrealizují příslušné stavební úpravy pro provoz evakuačních výtahů. Po těchto úpravách provede objednatel v součinnosti se zhotovitelem, rekolaudaci těchto výtahů na evakuační s označením a splněním všech podmínek ČSN EN 73 0802(ed.2) a ČSN EN 27 4014. Po zajištění podmínek pro rekolaudaci výtahů na evakuační bude zhotovitel poskytovat objednateli nezbytnou součinnost v přiměřeném rozsahu, avšak veškeré náklady spojené s touto rekolaudací, včetně případných aktualizací dokumentace, revizí, certifikací, nových zkoušek a účasti odborných osob, ponese objednatel nad rámec SOD. Stejně tak v případě změny stávajících norem či právních předpisů v době rekolaudace lůžkových výtahů na evakuační, budou tyto zohledněny nad rámec SOD. Obě smluvní strany berou na vědomí, že rekolaudace výtahů jako evakuačních může být provedena až s časovým odstupem po provedení díla, dle postupu dokončení ostatních stavebních částí budovy.

1.1. Původní článek 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Doplňuje se nový odstavec 12:

Smluvní strany se dohodly, že skutečnost, že výtahy nebudou při provedení díla zkolaudovány jako evakuační, nemá vliv na povinnost objednatele převzít dílo a uhradit cenu díla v plné výši.

Objednatel není oprávněn zadržet žádnou část ceny díla z důvodu, že kolaudace výtahů jako evakuačních bude provedena až následně, pokud zhotovitel splnil své povinnosti dle tohoto dodatku.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že

účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 88. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 21.10.2025.
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

Ve Frýdku-Místku

Petr Korč

Milan Žižka

primátor

jednatel