

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-1104/2025**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Smluvní strany:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1104/2025**

a

**SEŽEV-REKO, a.s.**

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 4785

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 17064043/0300

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 224 025\_00

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava výhybek v ŽST Brno-Maloměřice**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1104/2025 u Objednatele) ze dne 27.2.2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jehož předmětem je neprovedení prací na objektu 01.1 – Železniční svršek.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.13 tohoto znění:

3.13 Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v rekapitulaci objektů stavby, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.4 nahrazuje novým textem, který zní:

3.4 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH: | 46.288.221,17 Kč        |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1       | -128.600,00 Kč          |
| <u>Cena Díla celkem bez DPH</u>       | <u>46.159.621,17 Kč</u> |
| <u>DPH 21 %</u>                       | <u>9.693.520,45 Kč</u>  |
| Cena Díla celkem vč. DPH:             | 55.853.141,62 Kč        |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za Objednatele 12.11.2025

Za Zhotovitele 10.11.2025

Správa železnic, státní organizace  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

SEŽEV-REKO, a.s.  
Ing. Josef Rezek  
předseda představenstva

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava výhybek v žst. Brno-Maloměřice

Objekt: 01.1 - Železniční svršek

Objednatel: Správa železnic, s.o., OŘ Brno

Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Místo: žst. Brno-Maloměřice

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Cena dílčí | Zůstatek množství | Zůstatek |
|----|-------------|-------|----|------------|-------------------|----------|
|----|-------------|-------|----|------------|-------------------|----------|

|          |                           |                   |
|----------|---------------------------|-------------------|
| <b>5</b> | <b>Komunikace pozemní</b> | <b>128 600,00</b> |
|----------|---------------------------|-------------------|

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |        |            |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 34 | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž | svar | 257 200,00 | 20,000 | 128 600,00 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>128 600,00</b> |
|---------------|-------------------|