

Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě o zajištění výkonu dozoru projektanta
č. V2025-230/ORI ze dne 26. 3. 2025

I. Smluvní strany

Příkazce:

Město Nový Jičín

se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupeno:	Ing. arch. Jitkou Hrubou – vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Hrubá, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	[redacted] referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

MP Pro s.r.o.

Se sídlem:	U Lékárny 1408/4a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
Zastoupený:	Michalem Pavelkem - jednatelem
IČO:	17245117
DIČ:	CZ17245117
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C89660	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	6246817309/0800
Zástupce ve věcech smluvních:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted] ČKAIT 1103737

(dále jen „příkazník“)

Z důvodu náročnosti díla, na základě dohodnutého navýšení časového rozsahu působnosti autorizovaného dozoru při realizaci sjednaného díla „**Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín**“ (dále jen dílo), uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2025-230/ORI ze dne 26.3.2025 tohoto znění:

I.

1. V článku III. Doba, místo a způsob plnění předmětu smlouvy se ustanovení odstavce 3.2 mění a nově zní takto:

3.2. Jednotlivé činnosti dozoru budou vykonávány na základě písemného nebo telefonického vyzvání příkazce, učiněného nejpozději 2 pracovních dny před požadovanou účastí příkazníka na stavbě nebo na jednání a nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným

termínem předložení zpracovaného dokumentu (písemné vyjádření, změna nebo doplnění projektu). V případě výskytu závažných problémů v průběhu realizace stavby se příkazník zavazuje dostavit se k jednání popř. podat vyjádření neprodleně po výzvě příkazce. Předpokládaný rozsah činnosti dle této smlouvy je **324** hodin.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne:

V dne:

Za příkazce:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Hrubá
Datum: 11.11.2025 12:47:48 +01:00
Ing. arch. Jitka Hrubá
vedoucí odboru

Za příkazníka:

**Michal
Pavelek**
Digitálně podepsal Michal
Pavelek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-17245117, o=MP
Pro s.r.o., ou=1, cn=Michal
Pavelek, sn=Pavelek,
givenName=Michal,
serialNumber=P721316
Datum: 2025.11.11 12:41:40
+01'00'
.....
Michal Pavelek
jednatel společnosti