

DODATEK č. 1
K OBJEDNÁVCE č. 4800008912

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Sídlo:	Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 – Smíchov
Ústřední ředitel:	Mgr. František Boháček
Jednající:	Ing. Jana Miklasová ředitelka Územní správy sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Kontaktní adresa:	Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 2
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-77920761/0710
ID datové schránky:	bu8d3nf

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Iktinos, s.r.o.

Sídlo:	Libušina 496/3, 702 00 Ostrava Přívoz
Jednající/Zastoupená:	
Zapsaná v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 84800
IČO:	09916318
DIČ:	CZ09916318
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	123-3510550217/0100
ID datové schránky:	xjr66wn

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel jsou dále v tomto Dodatku č. 1 společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“)

I.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany spolu dne 13. 8. 2025 uzavřely objednávku č. 4800008912, jejímž předmětem bylo zajištění Technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu trvání výměny bleskosvodné soustavy na budově OSSZ Frýdek-Místek (dále jen „**Objednávka**“).
2. Objednávka byla uzavřena na částku v celkové výši 53.000 Kč vč. DPH.

3. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že poskytování služeb Technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude ukončeno později než k 31. 10. 2025, jak bylo původně sjednáno v Objednávce.
4. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Objednávky, konkrétně prodloužení doby trvání Technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě Objednávky a změna lhůty pro poskytování služby Technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

II.

Změnové ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta pro poskytování služeb Technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se prodlužuje o jeden měsíc, tj. do 30. 11. 2025.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za Technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytnutý na základě Objednávky v měsíci srpnu 2025 se navyšuje o částku 70.000 Kč vč. DPH, tj. na částku 123.000 Kč vč. DPH, s tím, že fakturace bude vystavena na konečnou cenu dle skutečného počtu hodin.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek č. 1 Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodavatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Dodavatele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), či nikoliv. V případě, že by Dodavatel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství, nese odpovědnost Dodavatel.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Dodavatele uznávaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly a porozuměly jeho obsahu, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Ostravě dle elektronického podpisu

za Českou republiku – Českou správu
sociálního zabezpečení

Ing. Roman Kusyn
v.z. ředitel odboru ekonomicko-správního

Ing. Jana Miklasová
ředitelka Územní správy sociálního zabezpečení
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Digitálně podepsal
Ing. Roman Kusyn
Datum: 2025.11.06
07:35:36 +01'00'

V Ostravě dle elektronického podpisu

za Iktinos, s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.05
15:25:42 +01'00'

jednatel společnosti