

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001249

Číslo smlouvy konzultanta: 24PH12001

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/20 Seč – Nová Hospoda, uspořádání 2+1, bez BIM**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ředitel úseku výstavby
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail: i@rsd.cz
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail: :@rsd.cz
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9000803461/5500
zastoupen: , ředitelem střediska Praha
kontaktní osoba ve věcech smluvních: -
e-mail: @valbek.cz
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail: @valbek.cz
tel:
(dále jen „**konzultant**“ na straně druhé

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2024 výše uvedenou prováděcí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, včetně poskytování souvisejících služeb na veřejnou zakázku s názvem „**I/20 Seč – Nová Hospoda, uspořádání 2+1, bez BIM**“

Ke dni 4.10.2024 bylo na pokyn Objednatele zahájeno plnění Smlouvy a dne 11.3.2025 byly práce přerušeny.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Na základě závěrů projektu „Možnosti a příležitosti rozvoje dálniční a silniční sítě ČR“ a navazující rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy ze dne 29.7.2025 zpracuje Zhotovitel subvariantu řešení přeložky komunikace I/20 v úseku Chválenice – Nová hospoda ve čtyřpruhovém uspořádání. Zhotovitel zpracuje:

- subvariantní řešení přeložky komunikace I/20 v kategorii D 26,0/130 (převážně v koridoru dle ZUR s tím, že lokálně může být návrhová rychlost snížena),
- dopravní model + ekonomické posouzení varianty D 26,0/130,
- prověření možnosti rozšíření stavby „I/20 Chválenice, obchvat“ (včetně vyhodnocení dopadů na přípravu stavby), která je uvažovaná v kategorii S 11,5/90 do kategorie D 26,0/130 (DUR),
- prověření návaznosti na stavbu „I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK“ (DUSP),
- zpracování průzkumů pro EIA tak, aby byly využitelné jak pro uspořádání 2+1, tak případně pro uspořádání 2+2,
- zpracování veškerých podkladů potřebných pro rozhodnutí Centrální komise MD o návrhové kategorii pro další projektovou přípravu.

Podrobně viz příloha dodatku.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na navýšení ceny prací a na úpravě harmonogramu.

2. Článek II, odstavec 1.se nahrazuje tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Cena dle SOD	9 428 500 Kč
Cena víceprací dle dodatku č 1	2 331 000 Kč
Cena celkem bez DPH	11 759 500 Kč
DPH 21%	2 469 495 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 228 995 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept TES ve smyslu bodů 1.1.-1.12 a Dodatku č.1	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1, k tomuto datu budou zahájeny přerušené práce
Čistopis TES ve smyslu bodů 1.1-1.13 a Dodatku č.1	Do 3 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu TES
Fotokompozice	Do 3 měsíců od předání konceptu TES
Koncept Oznámení	Do 4 měsíců po provedení biologického průzkumu s tím, že musí být k dispozici technická studie
Čistopis Oznámení	Do 2 týdnů po obdržení připomínek Objednatele ke konceptu Oznámení EIA
Koncept Dokumentace EIA	Do 10 měsíců po vydání Závěru zjišťovacího řízení (dále ZZŘ) příp. po dopracování technických podkladů, pokud nutnost vyplýne ze ZZŘ a připomínek ze zjišťovacího řízení
Čistopis Dokumentace EIA	Do 2 týdnů po obdržení připomínek objednatel ke konceptu Dokumentace EIA
Výkon technické pomoci	TP Oznámení – do vydání ZZŘ TP Dokumentace EIA – do vydání Stanoviska EIA TP TES – do zapracování připomínek na základě ZZŘ, či stanoviska EIA

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek č.1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

6. Přílohu tohoto dodatku smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.06
09:56:58 +01'00'

I/20 Seč - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - bez BIM, Dodatek č.1

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentuální poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část EIA*)	TES/Ekonomika	Fotokompozice	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Původní soupis prací					9 428 500
Cena celkem dle dodatku č.1 bez DPH					11 759 500
Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH					2 331 000
DPH 21%					2 469 495
Cena Celkem s DPH					14 228 995

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce**

SPECIFIKACE - FOTOKOMPOZICE

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - **modré buňky**.

I/20 Seč - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - bez BIM

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. VIZUALIZACE	nepožaduje se			
B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFIÍ)				
· Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele				
· Výroba 15 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele				
· Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát A3)				
Technická specifikace - • Kvalita foto – 3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku • Formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto • Nosič – DVD				
C. VIDEOKOMPOZICE				
Cena A-C celkem bez DPH				

I/20 Seč - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - bez BIM

Popis prací	Původní soupis prací				Dodatek č.2		
	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva							
B. Výkresy							
B 1 Přehledná situace							
B 2.1 Situace zájmového území							
B 2.2 Zákres trasy do ÚP podkladů							
B 3.2 Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací							
B 3 Podélný profil							
B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy							
B 5 Výkresy důležitých objektů stavby							
C. Podklady a průzkumy							
C 1 Dopravně - inženýrské údaje							
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA							
C 3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)							
C 4 Odhad nákladů stavby							
C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.							
C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka							
C 6.1 Projekt GTP							
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby							
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem							
E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení							
Textová část ZP/AZP							
HDM-4							
Dopravní model							
Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83							
Přílohy ZP/AZP							
Cena A-E celkem bez DPH							

I/20 Seč - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - bez BIM

Tabulka č. 8a

Zpracování OZNÁMENÍ	
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3	
Popis činnosti - nákladů	
A. Údaje o oznamovateli	
B. Údaje o záměru	
Základní údaje	
Údaje o vstupech	
Údaje o výstupech	
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost	
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	
D. Údaje o možných významných vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné	
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí	
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích	
E. Porovnání variant řešení záměru	
F. Doplnující údaje (mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení, dle podstatné informace oznamovatele)	
G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	
H. Přílohy Oznámení - průzkumy	
Rozptylová studie	
Akustická studie	
Biologický průzkum	
Dendrologický průzkum	
Hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000	
Ostatní	
Dopravní model	
Reprografické práce (předpoklad 1 ks tištěná verze + 3CD)	
Doplnění a úprava technického řešení v návaznosti na přípravu podkladů pro EIA	
Cena A-H + ostatní bez DPH	

Tabulka č. 8b

Dokumentace EIA								
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 4								
Popis činnosti - nákladů	Původní soupis prací					Dodatek č.1		
	jednotka	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
A. Údaje o oznamovateli								
B. Údaje o záměru								
Základní údaje								
Údaje o vstupech								
Údaje o výstupech								
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území								
Výpočet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území								
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území								
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení								
D. Údaje o možných významných vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí								
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti								
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci								
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice								
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné								
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí								
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích								
E. Porovnání variant řešení záměru								
F. Závěr								
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru								
H. Přílohy Dokumentace EIA - průzkumy								
Aktualizace/dopracování rozptylová studie v případě požadavku ze ZŘ								
Aktualizace/dopracování akustická studie pro fázi výstavby i provozu záměru v případě požadavku ze ZŘ								
Aktualizace/dopracování biologického průzkumu v případě požadavku ze ZŘ								
Aktualizace/dopracování dendrologického průzkumu v případě požadavku ze ZŘ								

Aktualizace/dopracování vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 v případě požadavku ze ZŘ	
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou osobou	
Hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.	
Migrační studie	
Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu do budoucna (podle požadavků Směrnice o vodách)	
Ostatní	
Dopravní model	
Reprografické práce (předpoklad 1 ks tištěná verze + 3CD)	
Doplnění a úprava technického řešení v návaznosti na přípravu podkladů pro EIA	
Cena A-H + ostatní bez DPH	
Celkem Kč bez DPH za Oznámení a Dokumentaci EIA	

Technická pomoc

I/20 Seč - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - bez BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu			
činnost			
Oznámení EIA			
Spolupráce s objednatelem, s příslušným orgánem EIA, s dotčenými samosprávnými a státní správou v rámci zjišťovacího řízení a vypořádání připomínek k oznámení			
Dokumentace EIA			
Účast a spolupráce v procesu EIA včetně případné účasti na veřejném projednání			
Technická studie			
Prvotní hodnocení záměru			
Mapa anomálií, dle datového předpisu C5			
Dopracování TES na základě ZZŘ, či stanoviska EIA			
Variantní návrhy vyplývající z projednávání			
Geodetické zaměření kritických míst			
celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH			

Digitálně podepsal:

Datum: 08.11.2025 19:42:00 +01:00