

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: 03/2025
číslo zhotovitele: 001/2025

Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
sídlo: **Bobnická 712**
288 02 Nymburk
IČO: **46357009**
DIČ: **CZ46357009**
bankovní spojení: **Komerční banka Nymburk**
číslo účtu: **1904191/0100**
zastoupený: **Ing. Milošem Peterou – předsedou představenstva**

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo: **K Dolíčku 66**
530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
IČO: **24135658**
DIČ: **CZ24135658**
Zapsaný v OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441, dne 20.
7. 2011
bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Pardubice**
číslo účtu: **277430396/0300**
zastoupený: **Petrem Veselým - jednatelem společnosti**

dále jen zhotovitel

uzavírají ve smyslu ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění
pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které
mají vliv na termín zhotovení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1
ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. Termín zhotovení díla

Termín realizace předmětu díla se upravuje z důvodu koordinace výstavby trasy vodovodu se stávající trasou opravené kanalizace.

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do: 30. 11. 2025

V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologického postupu prací, nebo překážek bránících v provádění díla, bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také po jednom vyhotovení a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Nymburce dne: 25. 08. 2025

V Pardubicích dne: 26. 08. 2025

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Petr Veselý
KVAVE Bau s.r.o.
jedenatel společnosti
Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 486 619 149