

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 392/2017 ze dne 7.6.2017**

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o.
Bořivojova 2421/17, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 26153777
DIČ: CZ26153777
Zastoupen: Lenka Langpaulová
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXX, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Svitavy
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
IČO: 00277444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Zastoupený: Mgr. Davidem Šimkem, starostou města
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel – na straně druhé

I.

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2017 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Restaurování sloupu se sousoším Panny Marie ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

V průběhu provedeného doplňujícího restaurátorského průzkumu byly zjištěny další skutečnosti, které nebyly známy při oceňování prací před jejich začátkem. Současně byly dohodnuty nové postupy a navržena nová opatření při restaurování předmětu díla. Proto se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo v článku IV. takto:

4.1. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla bez DPH	1.180.150,-- Kč
DPH 15%	---
DPH 21%	247.831,50 Kč
Cena díla včetně DPH	1.427.981,50 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22.8.2017

Ve Svitavách dne

Lenka Langpaulová – jednatelka
Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o.

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy