

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/222/2025 ze dne 5.8.2025

na provedení stavby

### Ostrov, celoplošná oprava MK v ulici U Nemocnice

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### I. Objednatel

Zastoupen

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických

kontroly

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

: **Město Ostrov**

: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov

: Bc. Pavlem Čekanem, starostou

:

: vedoucí OMIS

: referent OMIS

: AD a TDO

: 00254843

: CZ00254843

:

:

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. Zhotovitel

Sídlo

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Smluvních a technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

: **KORP obchodně výrobní služby spol. s r.o.**

: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

: - na základě plné moci

: 03273164

: CZ03273164

:

:

(dále jen „zhotovitel“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/222/2025 ze dne 5. 8. 2024. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 949/2025 ze dne 6.11.2025 následovně:**

#### I.

Nad rámec čl. II. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dodatečné stavební práce specifikované změnovým listem - Změna č. 2 a méněpráce specifikované změnovým listem – Změna č. 3.

## II.

Z důvodu změny rozsahu předmětu díla o práce specifikované změnovým listem – Změna č. 2 se mění v čl. III. odst. I. bod d) Smlouvy termín plnění:

Kompletní dokončení stavebních prací: **do 104 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací**

## III.

Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 4. I Smlouvy, a to následovně:

Cena díla ve znění Dodatku č. I se z důvodu změny rozsahu předmětu díla dle článku I tohoto Dodatku č. 2 navyšuje o 173 002,96. Kč bez DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH : 3 990 837,87 Kč

DPH 21 % : 838 075,95 Kč

Celkem včetně DPH : 4 828 913,82 Kč

Slovy: čtyři miliony osm set dvacet osm tisíc devět set třináct korun českých osmdesát dva halířů

## IV.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Ostrově dne:

V Karlových Varech dne:

---

za objednatele  
starosta města

---

za zhotovitele  
na základě plné moci