

DODATEK Č. 1 VHZ-2025-904-000019/1 **SMLOUVY O DÍLO VHZ-2025-904-000019**

„21.56_Bezvýkopová sanace kanalizace Stanislavova, Mohelnice – stavba“

Čl. I

Smluvní strany

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Sídlo: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Zastoupena: Ing. Romanem Mackem, předsedou
představenstva
Zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 714
Bankovní spojení: ***
Číslo účtu: ***
(dále jen „Objednatel“)

a

TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666
Zastoupena: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem
společnosti
Zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 99562
Bankovní spojení: ***

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 5.6.2025.

Čl. II

Předmět dodatku

V souladu s ustanovením bodu 4.2., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany v průběhu výstavby dohodly na novém termínu dokončení stavebních prací z důvodu nutnosti dokončení zatěsnění napojení kanalizačních přípojek v malém profilu a dostupnosti této technologie.

Čl. III

Doba a místo provádění Díla

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce nejpozději do **30.4.2026** a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do **14.5.2026**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

Čl. IV

Cena Díla a platební podmínky

- 5.1 Cena Díla je určena podle rozpočtů ke smlouvě o dílo a vyčíslení více a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Konečná cena činí **1 002 432,00 Kč bez DPH**.

„21.56_Bezvýkopová sanace kanalizace Stanislavova, Mohelnice – stavba“	
Cena dle SoD (bez DPH)	1 088 045,20 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 175 213,20 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	89 600,00 Kč
<i>Cena dodatku č. 1 (bez DPH)</i>	- 85 613,20 Kč
Cena (bez DPH)	1 002 432,00 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Obsah přílohy s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 – Vyčíslení více a méně prací
- Příloha č. 2 – Návrh zhotovitele k prodloužení termínu s odůvodněním

V Šumperku dne 4. 11. 2025

Ve Vyškově dne 5. 11. 2025

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. Roman Macek
Předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

.....
Ing. Štěpán Leitner
Jednatel
TRASKO BVT, s.r.o.