

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2025
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

JIPA s.r.o.

IČO: 21313270

Sídlo: Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Zdeněk Pauk, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření

Dodatku č. 4 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín, ohradní zeď Jezuitské koleje na parc. č. st. 25/1, k. ú. Jičín– obnova ohradní zdi_opakované řízení“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH	9 416 640,48 Kč
DPH 21%	1 977 494,50 Kč
Cena včetně DPH	11 394 134,98 Kč

z toho cena za	Dílčí plnění „A“	6 092 257,63 Kč bez DPH
	• práce památkové podstaty (uznatelné náklady)	5 333 725,74 Kč bez DPH
	• ostatní práce (neuznatelné náklady)	758 531,89 Kč bez DPH
	Dílčí plnění „B“	3.324.382,85 Kč bez DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Jičína dne 12. 11. 2025.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 4 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
JIPA s.r.o.
Zdeněk Pauk
jednatel společnosti