

# DODATEK č. I

č.: SML/225/2025/I

na provedení stavby:

**Ostrov – rekonstrukce městského bytu ul. Hlavní třída čp. 704/2**  
(dále jen „Stavba“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY:

### I. Objednatel:

Sídlo:  
Zastoupen:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
E-mail:

### Město Ostrov

Jáchymovská I, 363 01 Ostrov  
Bc. Pavlem Čekanem, starostou města  
00254843  
CZ00254843

Zástupce pověřený jednáním a podepisováním ve věcech:

- a) smluvních:
- b) technických:

Bc. Pavel Čekan, starosta města  
Hana Špičková, vedoucí OMIS  
Zdeňka Köhlerová, referentka OMIS

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel:

Sídlo:  
Kontaktní adresa:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
E-mail:

### HR stav KV s.r.o.

Olišová 573, 431 51 Klášterec nad Ohří  
Olišová 573, 431 51 Klášterec nad Ohří  
14429837  
CZ14429837

Zástupce pověřený jednáním a podepisováním ve věcech

- a) smluvních:
- b) technických:

Robert Tempel, jednatel společnosti  
Eliška Vosáhlová, příprava stavby

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. I ke smlouvě o dílo č. SML/225/2025.  
Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

v čl. IV. CENA DÍLA

dochází ke změně v odstavci I.

**Původní znění:**

- I. Cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Nabídkou zhotovitele je konečná, nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	902 731,67 Kč
DPH 12 %	108 327,80 Kč
-----	
Celkem včetně DPH	1 011 059,47 Kč

**Nové znění:**

- I. Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 06.11.2025 svým usnesením č. 928/2025, odsouhlasila Rada města, navyšuje o 44 940,57 Kč bez DPH, tj. o 50 333,44 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Základní cena bez DPH	947 672,24 Kč
DPH 12 %	113 720,67 Kč
-----	
Celkem včetně DPH	1 061 392,91 Kč

**II.**

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
- Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
- Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- Přílohou tohoto dodatku je:
  - změnový list č. I
  - položkový rozpočet

V Ostrově dne:

V Klášterci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Bc. Pavel Čekan  
starosta města

---

Robert Templ  
jednatel společnosti