

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Výmalba již zrekonstruované chodby a tří kanceláří ve 2.NP“

Objednatel: Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávací pedagogických pracovní a středisko služeb školám,, příspěvková organizace
se sídlem: 602 00 Brno, Hybešova 15
zastoupená Ing. Leonou Sapíkovou, MPA, LL.M, ředitelkou organizace
IČO: 60555980
DIČ: CZ60555980
Bankovní spojení: KB Brno, č.ú. 44332621/0100

Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
se sídlem 639 00 Brno, Jílová 164/36g
zastoupená ředitelem Ing. Vladimírem Bohdálkem, ředitelem
IČO: 00638013
DIČ: CZ00638013
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 75139621/0100

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2025:

I.

Dne 14. 10. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou malířské práce - drobné opravy omítek, úprava podkladu jako penetrace, broušení a samotná výmalba místností, která bude realizována pouze bílou barvou a natěračské práce na ocelových zárubní.

II.

1. Dle čl. II odst. 5. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení provádění díla:	14. 10. 2025:
Termín dokončení díla:	19. 12. 2025


3. Ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí: 150 000,- Kč vč. DPH.
Cena je tvořena pořízením materiálu, manipulace s materiálem, zápůjčka lešení a likvidace odpadu, dále mzdy žáků, režie a doprava.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Brně dne 12. 11. 2025



objednatel

zhotovitel

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

„Výmalba již zrekonstruované chodby a tří kanceláří ve 2.NP“

Jedná se výmalbu zrekonstruované části chodby a tří kanceláří v 2.NP do konkrétních odstínů barev a to takto:

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------|-------------------|
| • Místnost 217 | odstín S2005-Y50R | plocha | 76m ² |
| • Místnost 218 | odstín S3005-Y50R | plocha | 22m ² |
| • Místnost 219-220 | odstín S2005-Y50R | plocha | 60m ² |
| • Strop chodby | odstín S0505-Y10R | plocha | 142m ² |

Materiál zajistí zhotovitel.

Celková cena víceprací činí 24 000,- Kč vč DPH. Cena je tvořena pořízením materiálu, manipulace s materiálem, zápůjčka lešení a likvidace odpadu, dále mzdy žáků, režie a doprava.

