

DDM J4 / 1645 / 2025

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. DDMJH/1034/2025

„Oprava rozvodů topení a vody kuchyně

Mezi smluvními stranami

Objednatel: **Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec, Růžová 10**

Jednající prostř.: Mgr. Ludmily Štufkové, ředitelky DDM

Sídlo: Růžová 10/II, Jindřichův Hradec

IČ: 42409152

DIČ: CZ42409152

e-mail: reditelka@ddmjh.cz

bankovní spojení: 214535502/0300

a

Zhotovitel: **Fa Miloš Hlaváček**

Jednající prostř.: Miloše Hlaváčka

IČ: 45024723

DIČ: CZ5811276394

Bankovní spojení: 19-0321240267/0100

Na základě ustanovení čl.2, odst. 2.5., 2.6. a 2.7. a na základě oznámení o vícepracích ze dne 14. 10. 2025 se obě smluvní strany dohodly na změně čl. 4 smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli cenu upravenou soupisem víceprací a dále upravenou o méněpráce.

Celková cena sjednaných víceprací činí 240 406,71 Kč, jak je vyčísleno v rozpočtech víceprací pro topení a plynovod a dále pro rozvod vody a odpadů.

Méněpráce byly vyčísleny částkou 26 747,53 Kč.

Žádná jiná ustanovení smlouvy o dílo se tímto Dodatkem nemění.

Přílohy:

Oznámení o vícepracích – souhlas s uzavřením dodatku

Soupis prací

V Jindřichově Hradci dne: 21.10.2025

Objednatel:



Dům dětí a mládeže,
Jindřichův Hradec, Růžová 10
Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 196 E-mail: info@ddmjh.cz
IČO: 42409152

Zhotovitel:

