

Harmonogram stavebních prací (od 21.8.2017 do 18.11.2017) na akci "Dopravní podnik ÚL, úpravy v myčce - úprava 27. 2. 2017"

	34. týden/2017	35. týden/2017	36. týden/2017	37. týden/2017	38. týden/2017	39. týden/2017	40. týden/2017	41. týden/2017	42. týden/2017	43. týden/2017	44. týden/2017	45. týden/2017	46. týden/2017
SO_01: Úprava podlah													
001: Zemní práce													
002: Základy													
004: Vodorovné konstrukce													
006: Úpravy povrchu													
009: Ostatní konstrukce a práce													
721: Vnitřní kanalizace													
767: Konstrukce zámečnické													
SO_02: Úprava stěn													
006: Úpravy povrchu													
009: Ostatní konstrukce a práce													
SO_03: Bourání velina a zazdívka prostupu													
003: Svislé konstrukce													
006: Úpravy povrchu													
009: Ostatní konstrukce a práce													
784: Malby													