



S/0661/2024/ODaSH/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřen podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

email: [redacted] tel: [redacted] [redacted]

▪ **dále jen objednatel**

a

CityTraffic, s.r.o.

se sídlem: Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč

zastoupena: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem

IČ: 46345761

DIČ: CZ46345761

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka 285157

č. účtu: [redacted]

tel: [redacted] [redacted]

e-mail: [redacted]

▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce **Zpracování PD – Výstavba komunikace ve Skalici u č. p. 451** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0661/2024/ODaSH ze dne 23.10.2024 k veřejné zakázce **Zpracování PD – Výstavba komunikace ve Skalici u č. p. 451** z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů. Před podáním žádosti o vydání jednotného koordinovaného stanoviska a následně žádosti o povolení záměru je nutné provést majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků, někteří z vlastníků výslovně odmítli udělit souhlas se stavbou, který by pro potřeby stavebního řízení postačoval, a požaduje provedení majetkoprávního vypořádání co nejdříve.

Článek 3, bod 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v následujících lhůtách:

- a) Zpracování konceptu dokumentace pro povolení záměru (DSP) k projednání a odsouhlasení **do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo,**
- b) Dokončení projektové dokumentace pro povolení záměru a dokončení inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru **do 3 měsíců ode dne písemného oznámení objednatele o získání souhlasu se stavbou posledního z vlastníků pozemků dotčených stavbou nebo o dokončení majetkoprávního vypořádání předmětných pozemků,**
- c) Odevzdání DSPS + žádost o vydání kolaudačního souhlasu do 1 měsíce ode dne vydání povolení záměru s nabytím právní moci.

Článek 4, bod 3 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Nárok zhotovitele na zaplacení ceny za jednotlivé části díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy vzniká následovně:

- nárok na zaplacení ceny za části díla: „výškopisné a polohopisné zaměření a dokumentace pro společné povolení (DSP)“ do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- Po odevzdání dokončené DSP + žádost o vydání povolení záměru nárok na zaplacení ceny za část díla „Inženýrská činnost pro vydání společného povolení“,
- Po odevzdání DSPS + žádost o vydání kolaudačního souhlasu nárok na zaplacení ceny za části díla „Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a Inženýrská činnost pro vydání kolaudačního souhlasu.“

Článek 2 Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 88. schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku ze dne 21.10.2025.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

V Praze, dne.....

Petr Korč
primátor

Mgr. Petr Pšenička
jednatel