

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. KRPM-139529-11/ČJ-2025-1400MU** uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na plnění veřejné zakázky „**Oprava lité podlahy garáže na PČR Přerov, U Výstaviště 18**“.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva č. KRPM-139529-6/ČJ-2025-1400MU ze dne 17. 10. 2025 uzavřená mezi společnostmi PETR'S, stavební inženýrská s.r.o. a Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje.

Původní částka: 117579 Kč včetně DPH.

Snížení: o 7008 Kč včetně DPH.

Celková částka: 110571 Kč včetně DPH.

Důvod snížení: Nebyla provedena montáž keramického soklu z důvodu špatného stavu zdiva.

V Olomouci dne 11. 11. 2025


Za odběratele:



V Olomouci dne

13. 11. 2025

Za dodavatele:



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
OLOMOUCKÉHO KRAJE  
TR. KOSMONAUTŮ 189/10  
779 00 OLOMOUČ

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Provádějící organizace (název, sídlo podle IČ)  
IČ: 29386519

PETR'S stavební, inženýrská s.r.o.  
Provádějící realizační útvar dodavatele

za měsíc: říjen / rok 2025

Název stavby: Zhotovení lité EP stěrky se „strukturovaným“ povrchem RAL7001  
– Oprava lité podlahy Garáže OÚ Přerov, U Výstaviště 18

Objednatel: Krajské ředitelství Policie ČR OL-kraje, U Výstaviště 3183/18 CZ-750 02 Přerov

Název stavebního objektu: Garáž OÚ Přerov, U Výstaviště 18

Název provozního souboru: Obj.zn.: KRPM – 139529-6/ČJ-2025-1400MU, CN zhotovitele: Pe/Pe/01/052025EP.

List č.

Stavba vč. etapy:

Fakturační celek číslo:  
číslo:

| Položka  | Číslo a položka<br>Poddodávky | Číselný<br>kód pol. | Zkrácený název položky (etapy) | Měrná<br>jednotka | Provedené množství<br>za období od počátku | Odbytový náklad v Kč<br>za jedn. | Celkem | Hmotnost (t)<br>jednotky Celkem |
|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|
| rozpočtu | katalogu/ceníku<br>(v Kč)     |                     |                                |                   |                                            |                                  |        |                                 |
| 1        | 2                             | 3                   | 4                              | 5                 | 6                                          | 7                                | 8      | 9                               |

Rozsah: celkem 78,5+1,8 m<sup>2</sup> = 80,3 m<sup>2</sup>.

**Podlahový systém „StoFloor Industry BBOS-R“ odstín-RAL 7001 „silbergrau“ (šedý) – povrch s jemným protismykem = koef. smyk. tření R10:**

Pos. 1) Odstranění stávající (loupající se) EP-stěrky

Pos. 2) Celoplošné přebroušení beton. podkladu+zhotovení zámků kolem kanálu v ploše (980x980) mm + tmelení a vyspráva krajů ve styku se stěnou.

Pos. 3) Sešití trhlin a spár v podkladu EP-tmelem na bázi StoPox GH 205, celkem ca. 19 bm, vyspravení – reprofilace vjezdu ve vratech EP-tmelem.

Pos. 4) Penetrační / kotvicí vrstva typ StoPox GH205 + posyp Quarz

Pos. 5) Uzávěr pórů penetrace typ StoPox BB-OS RAL 7001+ posyp Quarz

Pos. 6) Zhotovení nosné lité stěrky a uzavírací vrstvy, typ StoPox BB-OS RAL 7001

Pos. 7) Přiznání stávajících dilat. spár a jejich vytmelení trvale pružný PU-tmelem.

Krok 1. až 7. celkem (bez 21% DPH):

m<sup>2</sup> 80,3 80,3 1.138,- 91.381,-

CELKEM k úhradě (vč. DPH):

110.571,- Kč

Celkem - Převod

DODAVATEL

ODBĚRATEL podpisem potvrzuje převzetí uvedených prací a dodávek bez vad a nedodělků, uznává vyúčtovanou cenu a zavazuje se uhradit přiloženou fakturu ve lhůtě splatnosti

**PETR'S**  
stavební, inženýrská s.r.o.  
Lazecká 121A, 779 00 Olomouc  
IČ: 29386519, DIČ: CZ29386519  
Tel: +420 585 204 311-18 www.petrss.com

Datum: 31.10.2025 Jméno: