

Dohoda o narovnání a dokončení plnění

uzavíraná ve smyslu § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

č. objednatele: 0523400239/1

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město
Číslo účtu:	2220621/0100
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

- a) *organizačně-právních:* Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz
- b) *technických:* Petr Vlach, referent OMDŽ
tel.: 548 426 118, e-mail: vlach@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:	BOZP BRNO s.r.o.
Sídlo:	Kroftova 1601/33, 616 00 Brno
IČ:	29360251
Zastoupený:	Jaroslav Lukeš, jednatel
Spisová značka:	C 75248/KSBR Krajský soud v Brně

I. Preamble

1. Smluvní strany se dne 20.09.2023 dohodly na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavebním díle „**Záchrana smuteční síně v Brně-Židenicích, stavební práce**“. Příslušná objednávka byla zveřejněna v registru smluv dne 13.10.2023. Termín plnění byl stanoven nejpozději do 30.06.2025.
2. Vzhledem k opakovanému prodloužení termínu plnění veřejné zakázky z důvodu zpoždění stavebních prací bylo nezbytné ve výkonu BOZP kontinuálně pokračovat.
3. Z administrativních důvodů však nebyl uzavřen Dodatek k uvedené objednávce; zhotovitel nicméně v poskytování plnění pokračoval a objednatel nadále plnil své peněžité závazky.

II. Narovnání

1. Smluvní strany touto dohodou prohlašují, že veškeré případně vzniklé bezdůvodné obohacení (plnění činnosti BOZP bez právního titulu, vyplacení peněz bez právního titulu) vzniklé k datu uzavření této dohody vůči sobě nebudou žádným způsobem vymáhat ani započítávat.
2. Za plnění činnosti BOZP poskytnuté do dne uzavření této dohody a dosud neuhrazené vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu), který se objednatel zavazuje uhradit do 30 kalendářních dnů od doručení.

III. Pokračování smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že ode dne uzavření této dohody bude jejich smluvní vztah pokračovat za dosavadních podmínek sjednaných v původní objednávce.
2. Doba trvání smluvního vztahu se sjednává na dobu neurčitou, a to až do ukončení stavební realizace uvedeného díla.


IV. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami dohody a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Obě smluvní strany si tuto dohodu před podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření této Dohody bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na jejím 72. zasedání, konaném dne 20.10.2025.

V Brně dne:



Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne:



Jaroslav Lukeš
jednatel