

## Dohoda o narovnání a dokončení plnění

uzavíraná ve smyslu § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

č. objednatele: 05241500114/1

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	<b>Úřad městské části Brno-Židenice,</b> Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město
Číslo účtu:	2220621/0100
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

- a) *organizačně-právních:* Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT  
tel.: 548 426 186, e-mail: [slesinger@zidenice.brno.cz](mailto:slesinger@zidenice.brno.cz)
- b) *technických:* Petr Vlach, referent OMDŽ  
tel.: 548 426 118, e-mail: [vlach@zidenice.brno.cz](mailto:vlach@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Petr Dostál, s.r.o.</b>
Sídlo:	Hybešova 308/61, 602 00 Brno
IČ:	29281890
Zastoupený:	Ing. Petr Dostál, Marie Dostálová, jednatelé
Spisová značka:	C 70698/KSBR Krajský soud v Brně

### I. Preambule

1. Smluvní strany se dne 29.04.2024 dohodly na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavebním díle „**Nástavba a sanace krovu v objektu Filipínského 1/Rokycanova 2, Brno Židenice**“. Příslušná objednávka byla zveřejněna v registru smluv dne 29.04.2024. Termín plnění byl stanoven nejpozději do 31.03.2025.
2. Vzhledem k opakovanému prodloužení termínu plnění veřejné zakázky z důvodu zpoždění stavebních prací bylo nezbytné ve výkonu BOZP kontinuálně pokračovat.
3. Z administrativních důvodů však nebyl uzavřen Dodatek k uvedené objednávce; zhotovitel nicméně v poskytování plnění pokračoval a objednatel nadále plnil své peněžité závazky.

## II. Narovnání

1. Smluvní strany touto dohodou prohlašují, že veškeré případně vzniklé bezdůvodné obohacení (plnění činnosti BOZP bez právního titulu, vyplacení peněz bez právního titulu) vzniklé k datu uzavření této dohody vůči sobě nebudou žádným způsobem vymáhat ani započítávat.
2. Za plnění činnosti BOZP poskytnuté do dne uzavření této dohody a dosud neuhrazené vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu), který se objednatel zavazuje uhradit do 30 kalendářních dnů od doručení.

## III. Pokračování smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že ode dne uzavření této dohody bude jejich smluvní vztah pokračovat za dosavadních podmínek sjednaných v původní objednávce.
2. Doba trvání smluvního vztahu se sjednává na dobu neurčitou, a to až do ukončení stavební realizace uvedeného díla.


## IV. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami dohody a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Obě smluvní strany si tuto dohodu před podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

### Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření této Dohody bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na jejím 72. zasedání, konaném dne 20.10.2025.

V Brně dne:



V Brně dne:



Ing. Petr Kunc  
starosta MČ Brno-Židenice

Ing. Petr Dostál  
jednatel