

Rekonstrukce objektu Na Sádkách-sklad chemikálií - I. Etapa - 2. kolo								
HARMONOGRAM	TÝDNY							
STAVEBNÍ PRÁCE	1	2	3	4	1	2	3	4
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
Stavební část								
Přesun sutě								
VZT								
Elektroinstalace								
Elektroinstalace - hromosvod								
Pokrývačské práce - střecha								
VRN								