

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/4018/2025/LN

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25200422

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Dubí 3, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

zastoupena: Ing. Markem Machem, pověřeným řízením organizace

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] edoucí TSÚ provozu Louny

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] áměstek ředitele

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

2. „Společnost rámcová AL-SW-MIR“

Společník 1 – Správce **ALGON, a.s.**

Sídlo: Ringhofferova 1/115, Praha 5, PSČ 155 21

Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

IČO: 28420403 DIČ: CZ28420403

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 78-2124090297/0100

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14403 - dále jen společník nebo Správce

Společník 2 - **SWIETELSKY stavební s.r.o**

Sídlo: Pražská tř.495/58, České Budějovice, PSČ 370 04

Korespondenční adresa: Postoloprtská 2956, 440 01 Louny

Zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

[redacted] ředitelem oblasti Louny, na základě plné moci

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 0212269343/0300

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 - dále jen společník

Společník 3 - **MI Roads a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupený [redacted] blastním ředitelem pro oblast Čechy sever,
na základě plné moci

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 123-6606630207/0100

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461 - dále jen společník

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 08. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/22929 Ročov – Břínkov; Břínkov průtah**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se z důvodu úpravy rozsahu prací dohodly na změně Článku III. Cena díla a po zvýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny o méněpráce byla celková částka zvýšena o **192 438,42 Kč bez DPH**.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Článek III. Cena díla, odst. III. 1 nově zní:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	6 525 771,42 Kč (slovy: šest milionů pět set dvacet pět tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých čtyřicet dva haléřů)
DPH ve výši 21 %	1 370 412,00 Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát tisíc čtyři sta dvanáct korun českých)
Cena včetně DPH	7 896 183,42 Kč (slovy: sedm milionů osm set devadesát šest tisíc jedno sto osmdesát tři korun českých čtyřicet dva haléřů)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v Prováděcí smlouvě. DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných ustanovení.

2. Změnový list č. 1 se stává součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a jakýkoli odkaz na Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo je třeba chápat jako odkaz na tyto dokumenty jako celek.

III.

Rekapitulace ceny

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH:	6 333 333,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH:	192 438,42 Kč
Celková cena díla (Smlouva + Dodatek č. 1) bez DPH:	6 525 771,42 Kč
DPH (21 %)	1 370 412,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	7 896 183,42 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Za Objednatele:
V Dubí, dne 2025

Za Zhotovitele:
V Praze, dne 2025

.....
Ing. Marek Macho
pověřený řízením organizace

.....
ALGON a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva

...