

Změnový list č.1

Číslo změnového příkazu	1/2025
Datum zadání:	16. 10. 2025
Projektant:	Ing. Josefem Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava IČ: 32004401
Název projektu:	„Křídla - kanalizace a ČOV“
Název stavby:	„Křídla - kanalizace a ČOV“
Název objednatele	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 43383513
Název technického dozoru investora:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou IČ: 43383513 [REDACTED]
Název zhotovitele:	MERTASTAV s.r.o., Předklášteří 1176, 6602 Předklášteří IČ: 26247461
Iniciátor změny:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

1. Předmět změny

Provizorní zapravení povrchu komunikace č. II/385 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny z důvodu požadavku Krajské správy a údržby silnic v návaznosti na komplexní opravy povrchů celých komunikací v obci Křídla v roce 2026. V roce 2025 (*říjen až prosinec*) bude po provedení stavby kanalizace v komunikaci č. II/385 odebrána vrstva tloušťky cca 0,05 m frézovaného asfaltu a bude provedeno zapravení asfaltovým betonem v tl. min. 0,05 m do nivelety upraveného terénu komunikace ve správě Krajské správy a údržby silnic.

2. Důvod změny

Po vzájemné dohodě mezi obcí Křídla, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Krajskou správou a údržbou silnic po dokončení stavby splaškové kanalizace v obci Křídla budou provedeny komplexní opravy povrchů komunikací č. II/385 a III/3851, kde na opravované části povrchů komunikací dotčených stavbou splaškové kanalizace naváže i správce komunikací II/385 a III/3851 tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Původní cena díla bez DPH	58.347.977,00 Kč bez DPH
Vícepráce (neuznatelné náklady) ve výši:	+ 328.517,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena:	58.676.494,00 Kč bez DPH
---------------------	--------------------------

5. Druh změny

Dle §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ZZVZ č. 134/2016 Sb., odst.4.

6. Přílohy

- Rozpočet

7. Podpisy

Zhotovitel

MERTASTAV s.r.o.	Oldřich Merta, jednatel	7.10.2025
jméno		datum, razítko a podpis

Technický dozor investora

VAS		
jméno		datum, razítko a podpis

Projektant

AQA - CLEAN	Ing. Josef Novotný	
jméno		datum, razítko a podpis

Objednatel

SVK Žďársko	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva	
jméno		datum, razítko a podpis