

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SRI/2025/0683 ze dne 25.08.2025
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07.10.2025

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
00295841
CZ00295841
KB, a.s., číslo účtu: 328751/0100
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

Mgr. František Žák, tajemník MÚ Žďár nad Sázavou



(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

DCI Czech a.s.

Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10
04501624
CZ04501624
407131002/5500
vedeným u Městského soudu v Praze, sekce B,
oddíl 21039
Ing. Jan Pech, předseda představenstva
Tomáš Kratochvíl, člen představenstva



(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Výstavba nové serverovny v objektu Městský úřad Žďár nad Sázavou**“ zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (toto výběrové řízení dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“), ve znění pozdějších předpisů, spolu se Zhotovitelem uzavřeli dne 25.08.2025 Smlouvu o dílo č. SRI/2025/0683 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07.10.2025 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V ustanovení čl. VIII., odst. 90. a 92., a čl. XVII., odst. 184. Smlouvy sjednaly Smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, Smluvní strany se

dohodly a tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) sjednávají v níže uvedených člancích tohoto Dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto Dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento Dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto Dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku jsou:
 - 1.1. Vícepráce a méněpráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací veřejné zakázky dle změnového listu č. 1 (dále jen „Změnový list“), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku,
 - 1.2. Změna celkové ceny Díla.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny provedené tímto Dodatkem byly Objednatelům předem odsouhlaseny a jsou učiněny plně v souladu s ust. § 222 ZZVZ a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve Změnovém listě, který je součástí přílohy č. 1.
 - 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány **vícepráce v hodnotě 127.546,79 Kč bez DPH** a současně **méněpráce v hodnotě 150.477,21 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí Změnového listu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
3. Odst. 87 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:

*„Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a **Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2** ke Smlouvě činí: **6.657.941,58 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „**Oceněný soupis prací**“).*
4. Oceněný soupis prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno v Oceněném soupisu prací, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. V případech v tomto Dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran, kteří jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít.
4. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o Registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel uveřejní Dodatek v registru smluv, za řádné uveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění kontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
5. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto Dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. K uzavření tohoto Dodatku je, v souladu s pověřením dle usnesení č. 3608/2025/SRI/RM Rady města Žďár nad Sázavou, vydaného na schůzi č. 79, konané dne 02.06.2025, oprávněn starosta města Žďár nad Sázavou.

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č.1


Ve Žďáru nad Sázavou dne *dle el. podpisu*



Datum: 2025.11.14
12:08:52 +01'00'

Objednatel

V Praze dne *dle el. Podpisu*



Datum: 2025.11.13
17:36:31 +01'00'



Datum: 2025.11.13
17:13:53 +01'00'

Zhotovitel