

REVITALIZACE VENKOVNÍHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ / SŠ, ZŠ a MŠ PRO ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ, BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2

Přehled změněných položek dle § 222

Rozběhová dráha s doskočištěm

		měrná jednotka	počet měř. jed.	cena za měř. jed.	IN bez DPH	IN vč. DPH
Nová skladba, zemní práce, terénní úpravy, přesun hmot	nová skladba hřiště s povrchem z umělého trávniku, II. generace, se zásypem, výška vláken 15 - 20 mm - ODPOČET ZA skladbu s povrchem tartanového typu EPDM	m²	-74	900	-66 600	-80 586
	odstranění stávajícího obrubníku, odvoz, poplatek za skládku, pokládka nového obrubníku	m	10	2 300	23 000	27 830
Vybavení doskočiště (nové)	pryžový obrubník	m	2	1 200	2 400	2 904
	lože pod obrubník	m³	0,330	7 000	2 310	2 795
CELKEM Rozběhová dráha s doskočištěm					-38 890	-47 057

Víceúčelové hřiště

		měrná jednotka	počet měř. jed.	cena za měř. jed.	IN bez DPH	IN vč. DPH
Hřiště						
	odstranění stávajícího obrubníku, odvoz, poplatek za skládku, pokládka nového obrubníku	m	16	2 300	36 800	44 528
Oplocení						
	vysoké sloupky - doplnění roh hřiště	ks	1	4 000	4 000	4 840
	nízké sloupky - pro uchycení mantinelů	ks	-2	2 000	-4 000	-4 840
	patky pro sloupky	KS	-1	3 000	-3 000	-3 630
Demontáž						
	demontáž vysokých sloupů oplocení u chodníku, naložení, odvoz	ks	2	2 545	5 090	6 159
CELKEM Hřiště					38 890	47 057

VÍCEPRÁCE	CELKEM	73 600	0,0
MÉNĚPRÁCE	CELKEM	-73 600	0,0
VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE CELKEM		0	0,0

