

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výměna elektroinstalace a UPS

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Dětské centrum Karlovy Vary, příspěvková organizace,

se sídlem: Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 71175130
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Erikou Pavlovou, ředitelkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka Pr 544

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAVMAX Elektro s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 10, Vernéřov, 451 31 Klášterec nad Ohří
IČO: 10856552
DIČ: CZ10856552
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Janem Milchem, jednatelem a Mgr. Jiřím Bezděkem, MBA, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 47116

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2025 smlouvu o dílo na akci „Výměna elektroinstalace a UPS“ (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1. Dodatek ke smlouvě je uzavřen z důvodu úpravy a změny objemu předmětu díla ve specifikaci změnového listu č. 1 (Příloha č. 1). V rámci řešení zjištěné kolize mezi překladem a kabelovou trasou bylo rozhodnuto o řešení vytvořením záklopu ze sádkokartonové konstrukce. Dále byla zjištěna nedostatečná tloušťka příčky pro vybourání niky určené k umístění rozvaděčů. Návrh řešení, který předložil autorský dozor, byl po společném projednání všemi zúčastněnými schválen. Zároveň byla z rozsahu rekonstrukce vyjmuta místnost č. 4.9, neboť tato byla již v minulosti kompletně zrekonstruována a nevyžaduje další zásah. S ohledem na změnu v legislativě byla z předmětu rekonstrukce vyjmuta celá část kamerového systému.

B) Smluvní strany se dohodly na změně odst. 5.1. článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový **článek V. Cena a její způsob úhrady za dílo, odst. 5.1.** smlouvy se mění a zní nově takto:

V. Cena a způsob její úhrady

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	3.001.264,70	Kč
DPH	630.265,59	Kč

Cena včetně DPH 3.631.530,29 Kč

(slovy: tři miliony šest set třicet jeden tisíc pět set třicet korun českých a dvacet devět haléřů)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Se mění dodatkem č. 1 o tyto částky (dle specifikace změnového listu č. 1: - 154.303,10,- Kč bez DPH, - 186.706,75,- Kč včetně DPH)

Cena bez DPH	- 154.303,10 Kč
DPH	- 32.403,65 Kč

Cena včetně DPH - 186.706,75 Kč

Cena po dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	2.846.961,60	Kč
DPH	597.861,94	Kč

Cena včetně DPH 3.444.823,54 Kč

(slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set dvacet tři korun českých a padesát čtyři haléřů)

- C) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění smlouvy.
- D) Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- E) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží.
- F) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1.
- G) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V dne.....

V dne.....

STAVMAX Elektro, s.r.o
Jan Milch a Mgr. Jiří Bezděk MBA
jednatelé společnosti

Dětské centrum Karlovy Vary,
příspěvková organizace
Ing. Erika Pavlová, ředitelka