

SMLOUVA O DÍLO

č.823/KaM/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK č. 1

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel :

UNIVERZITA KARLOVA

116 36 Praha 1, Ovocný trh 5

(předmětná SOD se týká součásti Univerzity Karlovy tj. Koleje a menzy se sídlem: 116 43 Praha 1, Voršilská 1)

Zastoupená:

Ing. Jiřím Macounem ředitelem Kolejí a menz UK

IČ / DIČ:

00216208 / CZ00216208

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických :

Ing. J. Jandus, J. Dančevský, A. Bártová

b) ve věcech smluvních:

Ing. J. Jandus

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha 4

Číslo účtu:

3093939319/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2.

Zhotovitel:

FORMEN Čechy, spol.s.ro.

sídlo:

Bělehradská 62/1019

Zastoupen:

p.Milanem Havelkou

IČ / DIČ:

26752760 / CZ26752760

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91521

Zástupce pověřený

jednáním ve věcech

a) technických a smluvních

Milan Havelka

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu:

166 331 352 / 0600

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě článku 12 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 12.3 základní SOD

(akce „UK KAM REKONSTRUKCE A OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, KOLEJ NA VĚTRNÍKU“)

uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA - SE V ODSTAVCI 3.1 MĚNÍ TAKTO:

3.1.

Cena za provedení díla dle článku IV. této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	4 832 408,93 Kč
21% DPH	1 014 806,07 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5 847 215,00 Kč
Z toho: investiční prostředky	4 035 735,57 Kč bez DPH
neinvestiční prostředky	796 673,36 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	443 514,67 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 CELKEM bez DPH	5 275 923,60 Kč
21 % DPH	1 107 943,96 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 CELKEM vč. DPH	6 383 867,56 Kč

Z toho:	investiční prostředky	bez DPH	4 439 350,24 Kč
	neinvestiční prostředky	bez DPH	836 573,36 Kč

ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - SE DOPLŇUJE TAKTO:

12.6.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

12.7.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

12.8.

Ostatní ustanovení Základní Smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 823KAM/2017 a uzavřené dne 17.6.2016 zůstávají beze změn.

ČLÁNEK 13 – PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ - SE DOPLŇUJE TAKTO:

13.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy a dílo a Dodatku č. 1 :

č. 1 - Kompletní nabídka zhotovitele

č. 2 - Oceněný výkaz výměr

č. 3 - Nabídka zhotovitele na provedení víceprací z 16.8.2017

Praha, dne :

Praha, dne : 1.9.2017

.....
Objednatel
Ing. Jiří Macoun, ředitel

.....
Zhotovitel
Milan Havelka, jednatel