

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160041

na akci: Mrlina, Nymburk - Vestec, rekonstrukce hrázových propustí (14 ks)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, osoba pověřená technickým dozorem
stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 219150006

a

Zhotovitel:

Název: ZVČ, s.r.o.
Adresa sídla: Hradec Králové, Bratří Štefanů 499, PSČ 500 03

Statutární orgán: Josef Gall, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Josef Gall
Zástupce pro věci technické: Josef Barkóci, stavbyvedoucí
IČ: 25292315
DIČ: CZ25292315
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13543
Telefon: 495 510 657 - 658
E-mail: zvc.hk@zvcso.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160041 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 03. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 195 288,90 Kč

slovy: pět milionů, jedno stodesát pět tisíc, dvě stě osmdesát osm korun českých devadesát haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla 5 195 288,90 Kč se dohodou smluvních stran poníží o neprovedené práce v souladu s níže uvedenou tabulkou na částku 4 665 915,23 Kč bez DPH,

slovy: čtyř miliony šest set šedesát pět tisíc devět set patnáct korun českých dvacet tři haléřů bez DPH.

Zdůvodnění:

Celý stavební objekt SO 2 nebude realizován včetně souvisejících vedlejších a ostatních nákladů.

<i>Objekt</i>	<i>Položka číslo</i>	<i>Popis</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
SO 2 Rekonstrukce hrázové propusti č. 2	1 – 91	Celý stavební objekt SO 2	524 373,67
VON - Vedlejší a ostatní náklady	8	Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemku	5 000,00
NEPROVEDENÉ PRÁCE CELKEM			529 373,67

5 195 288,90 – 529 373,67 = 4 665 915,23 Kč bez DPH

Návrh rekonstrukce hrázové propusti č. 2 zasahuje na soukromý pozemek p. č. 358/2 v k. ú. Nymburk. V průběhu upřesňování podmínek vstupu a realizace stavby na dotčeném pozemku se nepodařilo s vlastníkem pozemku vyjednat vzájemně přijatelné podmínky. Bez tohoto pozemku není možné hrázovou propust dle projektové dokumentace zrekonstruovat.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160041 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

za objednatele

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele