

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3027H1160024 ze dne 17. 8. 2016

I.

Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXX
zastoupený: Bc. Lukášem Bojčukem, vedoucím správy hradu Švihov,
zástupce pro věci technické: Vladimír Linda, investiční referent, tel. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa hradu Švihov
adresa: Žižkova 1, 340 12 Švihov,
tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Kypta – Stavoservis s.r.o.

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec
provozovna: Karlovarská 24, 301 00 Plzeň
IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750
Zastoupený: Vratislavem Kypitou – jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 2 smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění příslušná ustanovení článku III. odst. 1) smlouvy o dílo ev.č. 3027H1160024 ze dne 17. 8. 2016 na akci (dále jen „smlouva“) a ustanovení článku III. odst. 1) bod 3.1. b. dodatku č. 1 ze dne 24.10.2016.

„NKP hrad Švihov - údržba hradby a ohrazení v areálu - úsek III. a IV“

III.

1) Doba plnění - (článek III. odst. 1 smlouvy o dílo a článek III. odst. 1 bod 3.1.b dodatku č. 1):

3.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení dokončení díla z důvodů požadavků garanta objektu z GR NPÚ na konečný vzhled kamenné hradby a dopracování projektové dokumentace včetně těchto požadavků a v následujících termínech:

a. Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

b. Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků: do 30. 9.2018

**IV.
Závěrečná ustanovení:**

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3027H1160024 ze dne 17.8.2016 a dodatku č. 1 ze dne 24.10.2016 zůstávají beze změny.

Ve Švihově, dne: 29. 8. 2017

V Plzni, dne: 29. 8. 2017

.....
(podpis objednatele)
/razítko/
Bc. Lukáš Bojčuk
vedoucí správy hradu Švihov
(kastelán)

.....
(podpis zhotovitele)
/razítko/
Vratislav Kypta – jednatel společnosti