



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 234/2025/OR "Odstranění objektu p.č. 2282, k.ú. Mohelnice"

a) Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 01 Hranice
IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 234/2025/OR s názvem „Odstranění objektu p.č. 2282, k.ú. Mohelnice“, která byla uzavřena dne 25. 08. 2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce jsou vyčíslením rozdílu skutečně vybouraného betonového základu a množství uvedeného ve výkazu výměr. Méněpráce vznikly odečtem poplatku za uložení stavebního odpadu (betonu) na recyklační skládce.

b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	273.592,83 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	35.714,34 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 32.030,10 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	277.277,07 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).



Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání nabídky nebo smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 12. 11. 2025 usnesením č. 2552/97/RM/2025 .

V Mohelnici dne 14.11.2025

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Hranicích dne 14.11.2025

zhotovitel
PB SCOM s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektu p.č. 2282, k. ú. Mohelnice
Objekt: Bourání, odvozy - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSVPráce a dodávky HSV

35 714,34

9Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	19,725
---	-----------	-----------------------------------	----	--------

997Doprava suti a vybouraných hmot

2	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	47,341
3	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	47,341

Poznámka k položce: předpoklad recyklační skládka Fortex

4	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	47,341
5	R997-101	výzisk ze železného šrotu	t	0,132

Celkem

35 714,34

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektu p.č. 2282, k. ú. Mohelnice
Objekt: Skládkovné, odvozy - méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-32 030,10

997

Doprava suti a vybouraných hmot

9	997013861	skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-56,867
10	997013862	skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	-35,492
13	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	-184,718

Poznámka k položce: předpoklad recyklační skládka Fortex

Celkem

-32 030,10