



# DISTRIBUCE

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

číslo: Z\_S24C\_12\_8120100374

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění (dále jen „energetický zákon“), dále jen „Dodatek“.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s.

IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145,

s předmětem podnikání (mimo jiné): distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583,

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena na základě pověření ze dne 5.9.2024 Ing. Michalem Popkem, vedoucím oddělení Řízení malých staveb

(dále jen „Provozovatel“);

#### Kontaktní údaje:

adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00;

kontaktní bezplatná linka Provozovatele: [REDAKCE] (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace); [REDAKCE];

#### ŽADATEL:

Město Králíky, číslo zákazníka: 10857477

IČO: 00279072

se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, Dodací pošta: Králíky, PSČ: 561 69

zastoupen: Ing. V. Kubín, starosta

(dále jen „Žadatel“);

(Provozovatel a Žadatel společně dále jen „Strany“ a každý jednotlivě „Strana“).

### II. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ STRAN

1. Strany spolu uzavřely dne 16.7.2025 smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z\_S24B\_12\_8120100374 (dále jen „Smlouva“). S ohledem na změnu okolností podstatných pro plnění závazků Stran vyplývajících ze Smlouvy se Strany dohodly na změně závazku ze Smlouvy způsobem vymezeným v tomto Dodatku.

### III. OBSAH DODATKU

1. Strany se dohodly, že předpokládaná výše nákladů na realizaci stavby Přeložky činí 283.868,- Kč (přesun SR/V do SR/K – požadavek zákazníka na vícepráce)  
Dodatečná zálohová faktura na částku **26.305,- Kč** bude vystavena po uzavření tohoto Dodatku a je splatná 21. den po vystavení.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy v tomto Dodatku výslovně neupravená zůstávají zachována beze změny.
2. Odpověď Strany podle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem, odchylkou, byť i takovou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zpětného doručení Provozovateli Žadatelem.
4. Strany berou na vědomí, že na tento Dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
5. Fyzické osoby, které tento Dodatek za Strany uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jeho platnému uzavření.
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po jednom stejnopisu.
7. Strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku řádně seznámily a jeho jednotlivým ustanovením rozumějí. Dále prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ho uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
8. Tento Dodatek byl schválen Radou města Králíky dne 05.11.2025, usnesením č. RM/2025/44/667.

V Hradci Králové dne 06.11.2025

V Králíkách dne 13.11.2025

.....

ČEZ Distribuce, a.s.  
Ing. Michal Popek  
Vedoucí oddělení Řízení malých staveb

.....

Žadatel