

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne

(dále jen „SoD“ nebo „smlouva“)

číslo SoD u Zhotovitele:

číslo SoD u Objednatele: **2027/2025**

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „**Objednatel**“

a

ZENOVA services s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Vinohradská 3217/167, Strašnice, PSČ 100 00

IČ: 25051865

DIČ: CZ25051865

zapsán v: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91593

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo evidované u objednatel
pod 2268/2024 (výše i dále jen „Dodatek č.1“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změnách stávající Smlouvy tak, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je navýšení celkové ceny a posunutí termínu provedení díla, a to na základě žádosti objednatele.

Článek II.

Změny smlouvy

1. Dosavadní znění článku II., odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Termín realizace zakázky je do 30. 11. 2025“
2. Dosavadní znění článku III., odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Smluvní strany se dohodly, že celková cena za služby poskytnuté na základě této smlouvy nepřesáhne 1 715 180,- Kč bez DPH (slovy: Jeden milion sedm set patnáct tisíc jedno sto osmdesát korun českých).“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 potvrzují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání.
5. Součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 Oceněný rozpočet navýšení

V Praze dne:

Objednatel:

České dráhy, a.s.

V Praze dne:

Zhotovitel:

ZENOVA services s.r.o.

ředitel RSM Praha

jednatel


CENOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Položka	Cena v Kč bez DPH
Náklady na práci	559 200,00 Kč
Náklady na manipulaci	72 450,00 Kč
Náklady na techniku	42 798,00 Kč
Náklady na likvidaci odpadů	386 595,00 Kč
Náklady na likvidaci nebezpečného odpadu	28 537,00 Kč
Celkové náklady - cena za provedenou službu	1 089 580,00 Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platné legislativy v době fakturace.

V Praze dne 31.10.2025



Sídlo společnosti: ZENOVA services s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
Kontakty: tel./fax: 224 223 116, e-mail: zenova@zenova.cz, www.zenova.cz
Zapsaná v: OR Praha, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91593