

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: 29/06228/17-1

Č. smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

zastoupeno: Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Patrik Kunčar, starosta

ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík

Oddělení investic, Ing. Dagmar Braunerová

e-mail:

IČO/DIČ 00291463 / CZ00291463

bank. spojení: ČS a. s., Uherský Brod

č. ú.: [REDACTED]

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel: **K PROJEKT Kročil a Belžík, s. r. o.**

se sídlem: Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice

OR: C 80610, vedeného u Krajského soudu v Brně

zastoupen: Ing. Tomáš Kročil

za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kročil

ve věcech technických – autorizovaná osoba pozemní stavby – HIP:

Ing. Tomáš Kročil; [REDACTED]

e-mail:

IČO/DIČ: 02286424/ CZ02286424

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Luhačovice

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/06228/17 uzavřené dne 22.05.2017 s předmětem smlouvy – zpracování projektové dokumentace s názvem:

„Rekonstrukce domu č. p. 1066 – sociální bydlení a služby“

[REDACTED]

2. Preambule

2.01. Z důvodu posunutí vyhlášení výzvy podání žádosti o dotaci z IROP z předpokládaného termínu duben 2017 s termínem podání žádosti srpen-září 2017, která **doposud není vyhlášena**. Projektovou dokumentaci je nutné projednat s projektovým manažerem a naprojektovat v souladu podmínkami konkrétní výzvy, jedná se hlavně o projednání rozpočtu.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 5. Doba a místo plnění se mění v odst. 5.01. termíny plnění takto:

DUR+DSP+DPS vč. dokladové části **nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od termínu vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotaci z IROP zaměřenou na sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality.**

4. Závěrečná ustanovení

4.01. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4.02. Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

4.03. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
86. schůze konaná dne 28.08.2017
č. usnesení 2556/R86/17

Luhačovice, dne 29 -08- 2017

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Kročil
jednatel

Č 022804424

Uherský Brod, dne 29 -08- 2017

Objednatel:

MĚSTO

Ing. Patrik Kunčar
starosta