

Harmonogram - "Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - AŠ,MTZ"

Harmonogram	
1.den	instalace klimatizace část A
2.den	instalace klimatizace část A
3.den	instalace klimatizace část B
4.den	instalace klimatizace část B
5.den	instalace klimatizace část B
6.den	úklid, odvoz odpadu, předání díla a zaškolení
Pozn:	Harmonogram je pouze orientační - může se měnit dle požadavku stavby a investora