

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/06393/17-1
Číslo zhotovitele: M265/2017

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

Medeos s.r.o.
Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3
Františkánská 1333, 686 01 Uherské Hradiště
Vladimírem Chmelařem

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen:
zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 141553

Zástupce ve věcech stavby: Ing. Tomáš Dostálík
Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Chmelař
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 28438752
DIČ: CZ28438752
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/06393/17 uzavřené dne 13.07.2017 s předmětem smlouvy:

ZŠ Na Výsluní – Dodávka a montáž ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY

(dále jen „smlouva“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny termínu plnění na základě pozastavení výroby schodišťové plošiny na 1 týden z důvodu prověření instalace plošiny z hlediska požárně bezpečnostního řešení objektu ze strany objednatele.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 4. Doba a místo plnění se mění v odst. 4.01. termíny plnění takto:

Dokončení prací - předání díla	07.09.2017
--------------------------------	------------

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
85. schůze konaná dne 14.08.2017
č. usnesení 2490/R85/17

Uherské Hradiště, dne

Zhotovitel:

Vladimír Chmelář
jednatel

Uherský Brod, dne

Objednatel:

Ing. Patrik Kunčar
starosta

23 -08- 2017