

# **Dodatek č.1 k SoD**

**uzavřená podle obchodního zákoníku v platném znění**

## **čl. 1** **Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**                   **Základní škola**  
**Moravský Krumlov,**  
**nám. Klášterní 134,**  
**okres Znojmo**  
**příspěvková organizace**  
zastoupená:                   RNDr.František Vrána, ředitel

**1.2. Zhotovitel:**                   **OSP, spol. s r.o.**  
**Okružní 394**  
**672 01 Moravský Krumlov**

*zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3612*  
IČ: 44026421                   DIČ: CZ 44026421

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodli na změně smlouvy o dílo a to následovně:

## **čl. 4** **Cena díla**

4.1 Cena díla v dohodnutém rozsahu se mění o neprovedené práce dle přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

<b>Cena dle SoD</b>	<b>Cena bez DPH</b> <b>1.935.153,00,- Kč</b>
<b>Odsouhlasené vícepráce</b>	<b>180.938,00,- Kč</b>
<b>Výsledná cena celkem</b>	<b>2.116.091,00,- Kč</b>

Ostatní ujednání této SoD zůstávají beze změny.

V Moravském Krumlově dne 7.9.2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----

-----