

Dohoda o zrušení objednaného díla

níže uvedených smluvních stran

Město Lipník nad Bečvou, IČO 003 01 493, se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, zastoupeno starostou Ing. Miloslavem Přikrylem

a
Adam Krejčířík KAsystem IČO 01339753, se sídlem Smetanova 393, 751 31 Lipník nad Bečvou

Čl. 1

Dne 14.07.2025 byla mezi městem Lipník nad Bečvou, jako odběratelem a společností Adam Krejčířík KAsystem IČO 01339753, se sídlem Smetanova 393, 751 31 Lipník nad Bečvou, jako dodavatelem, uzavřena smlouva na základě objednávky týkající se díla nátěr a opravu střechy na ul. 28. října č.p. 35.

Čl. 2

1. Vzhledem k tomu, že práce na díle nebyly do dnešního dne zahájeny a investor se rozhodl odstoupit od smlouvy, z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci nátěru.

Čl. 3

1. V návaznosti na výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že se dohodly na ukončení smlouvy popsané v čl. 1 této dohody, a to ke dni podpisu této dohody posledním z účastníků.
2. Smluvní strany shodně uvádějí, že podpisem této dohody o ukončení objednaného díla, kde ještě nenastalo plnění jsou jejich vzájemné nároky ze shora uvedeného závazku objednávky zcela vypořádány a nadále vůči sobě nebudou uplatňovat dalších nároků.

Čl. 4

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany na závěr prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Lipník nad Bečvou 12.11.2025

