

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku stavby

„Výměna zádlazby podloubí v ul. Dolní brána v Hostinném“

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou

oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic

a majetku, mob. 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Šárka Benáková, referent Odboru investic a majetku

tel. 499 441 333, mob. 705 001 118

e-mail: majetek.technik5@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIC:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

MM Hallinto s.r.o.

Pod Lipím 244, 547 01 Náchod

28820266

CZ28820266

Ing. Milan Marek, jednatel společnosti

■

■

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.05.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna zádlažby podloubí v ul. Dolní brána v Hostinném“.
2. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení stavby do 15.11.2025 z důvodu provedených víceprací související s úpravou a doplněním pískovcové dlažby, dorovnáním omítky a doplněním červeného pískovce.
3. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy jsou vícepráce související s úpravou a doplněním pískovcové dlažby, dorovnáním omítky a doplněním červeného pískovce. Detailní popis víceprací je vyčíslen ve Změnovém listu č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy se doba plnění díla sjednaná v čl. 3 prodlužuje do 15.11.2025.
2. V souvislosti s dodatečnou výměnou středního a spodního stupně schodů Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4 Smlouvy mění následovně:

Cena dodatku č. 2 **13.089,00 Kč bez DPH**
(slovy: třináct tisíc osmdesát devět korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	1.187.702,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	32.000,00 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 2</u>	<u>13.089,00 Kč bez DPH</u>

Cena celkem **1.232.791,67 Kč bez DPH**

(slovy: jeden milión dvě stě třicet dva tisíc sedm set devadesát jedna korun českých šedesát sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve 3 listinných vyhotoveních s platností originálu (z toho 2 pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele).
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy schválila starostka města na základě čl. 8, odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Hostinném dne 15.10.2025

Objednatel:

V Náchodě dne 15.10.2025

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v.r.
starostka města

Ing. Milan Marek v.r.
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2