

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2025/391

na stavbu

„Stavební práce – K Břečkám v P-12. Stavební práce – Ke Kálku od ul. Ražická po ul.
K Břečkám v P-12“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00
zastoupen: **Ing. Markétou Fidlerovou**, ekonomka provozu Střed, úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)
Milanem Pavlíkem, vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR
a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)
IČO / DIČ: IČO: 43005560 DIČ: CZ 43005560
obchodní rejstřík: spis. zn. B 1006
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2025/391, kterým se upravuje termín
dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č.
1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	433.141,81 Kč
Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)	433.141,81 Kč

2.2. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. SML 2025/391 (bez DPH)	6.137.655,72 Kč
Cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	433.141,81 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez DPH) činí	6.570.797,53 Kč
DPH při sazbě 21% činí	1.379.867,48 Kč
Celková cena vč Dodatku č. 1 a DPH činí	7.950.665,01 Kč

III.

Změna čl. V. SoD – „Doba plnění“

- 3.1 Termín dokončení díla se prodlužuje o 9. dní do 16.11.2025

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní články SoD č. SML 2025/391 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
- 4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6 Přílohy:
1. Položkový rozpočet – krycí list soupisu prací, který neobsahuje základní rozpočet k akci „**Stavební práce – K Břečkám v P-12. Stavební práce – Ke Kálku od ul. Ražická po ul. K Břečkám v P-12**“
2. Plné moci

IV.

Podpisy:

V Praze dne
za objednatele:
podpis:

V Praze dne
za zhotovitele:
podpis:

jméno:

Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

jméno:

Ing. Markéta Fidlerová
ekonomka provozu Střed úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy –
Střed (na základě plné moci)

otisk razítka:

otisk razítka:

Milan Pavlík
vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb
PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě
plné moci)

Příloha č. 1. Dodatku č. 1 k SoD 2025/391 – Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ KTERÝ NEOBSAHUJE ZÁKLADNÍ ROZPOČET

Stavba:
Ke Kálku, Praha 12

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s.

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			433 141,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 985,81	21,00%	77 907,02
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		511 048,83

Projektant

Jan Turinek, stavbyvedoucí

Zpracovatel

Milan Pavlík

Markéta Fidlerová

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KTERÝ NEOBSAHUJE ZÁKLADNÍ ROZPOČET

Stavba:

Ke Kálku, Praha 12

Místo:

Datum: 22.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

433 141,81

HSV - Práce a dodávky HSV

433 141,81

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ke Kálku, Praha 12

Místo:

Datum: 22.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

433 141,81

D	HSV	Práce a dodávky HSV					433 141,81
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	1	Zemní práce					
52	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	0,000		
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	0,000		
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	4,000		
3	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva do tl 400 mm	m2	185,000		
4	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	0,000		
5	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojné pl do 15 m2	m2	0,000		
6	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000		
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,000		
		129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojné-šachta	m3	0,800		
8	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000		
9	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojné	m3	0,000		
		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,000		
		58337403	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/32	t	25,200		
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	135,000		
D	5	Komunikace pozemní					
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000		
12	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	135,000		
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000		
14	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	135,000		
15	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	0,000		
16	K	573211106	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	0,000		
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000		
18	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000		
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000		
20	M	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	4,000		
21	M	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m2	0,000		
22	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	135,000		
23	M	592451220	dlažba zámková 8 cm šedá	m2	0,000		
24	M	LSV.100528	SLEPECKÁ dlažba 8 cm, červená	m2	0,000		
53	M	59246069	dlažba skladebná vsakovací betonová z více formátů o max. rozměrech 280x210mm tl 80mm přírodní	m2	135,000		
D	8	Trubní vedení					
		894211111	Šachty kanalizační z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000		
		899103112	Osazení poklopu litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		28661933	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
25	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,000		
26	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000		
27	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000		
29	M	592174600	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>		
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000		
31	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	<i>m</i>	<i>8,000</i>		
32	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	0,000		
33	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	0,000		
54	K	R-007.1	Úprava rýhy za obrubou	m	30,000		
D		997	Přesun sutě				
34	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	119,360		
35	K	997211529	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	119,360		
36	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,000		
37	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně)	t	117,440		
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,920		
D		998	Přesun hmot				
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,000		
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
41	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	0,000		
42	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,000		
43	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,000		
44	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000		
45	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	0,000		
46	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,000		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
47	K	030001000	Zařízení staveniště		0,000		
48	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
49	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření		0,000		
D		VRN9	Ostatní náklady				
50	K	R-007	Sondy	m2	0,000		
51	K	R-012	Výtyčení všech IS	ks	0,000		



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.86/2025

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Peter Suchý, člen představenstva

tímto uděluje plnou moc

paní **Ing. Markétě Fidlerové**, ekonomce, provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisovala objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisovala smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2026.

V Praze, dne 14.01.2025
Antonín Daňa
Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2025.01.16
14:55:40 +01'00'
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Peter Suchý
Digitálně podepsal
Peter Suchý
Datum: 2025.01.17
12:54:04 +01'00'
Ing. Peter Suchý
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Markéta Fidlerová
Digitálně podepsal
Markéta Fidlerová
Datum: 2025.01.22
08:15:12 +01'00'
Ing. Markéta Fidlerová



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.89/2025

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Peter Suchý, člen představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu Milanu Pavlíkovi, vedoucímu provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2026.

V Praze, dne 14.01.2025

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2025.01.16
14:56:58 +01'00'

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

**Peter
Suchý**

Digitálně podepsal
Peter Suchý
Datum: 2025.01.17
12:54:38 +01'00'

Ing. Peter Suchý
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

**Milan
Pavlík**

Digitálně podepsal
Milan Pavlík
Datum: 2025.01.22
07:41:07 +01'00'

Milan Pavlík