

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 22.1.2024  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)  
(dále jako „Dodatek“ a „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Ing. Jaroslavem Turnhöferem („Objednatel“)

a

- 2) Martin Cimburek, IČ: 07400217 se sídlem Terronská 969/6, 460 01 Liberec, tel.: 724 906 506, email: [info@cimburekmartin.cz](mailto:info@cimburekmartin.cz) („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu z důvodu nedodání PD ve sjednaných termínech, protože byla projektová kapacita využita pro jiné akce města (zejména pro akci Výstavba cyklostezky Česká Kamenice- Kamenický Šenov)

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – DROBNÁ ZMĚNA, PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Ustanovení článku 2.DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odstavce 2.1., Smlouvy ve znění:

a) Termín zahájení plnění 04/2024

b) Předpoklad zahájení projekčních prací 05/2024

c) Předpoklad předání projektu STPÚ 06/2024

se mění na nové znění:

a) Termín zahájení plnění 04/2024

b) Předpoklad zahájení projekčních prací do 30.9.2025

c) Předpoklad předání projektu STPÚ do 31.1.2026

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 23. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 519/23/RM/2025 ze dne 10.11.2025.

V České Kamenici dne .....

V Liberci dne .....14.11.2025.....

---

Objednatel

---

Zhotovitel